TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÀO CAI

Số: 2956/QĐ-PCLK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 14 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa MBA ngoài lưới do Công ty Điện lực Lào Cai quản lý phục vụ cho các dự án ĐTXD và dự phòng SXKD năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÀO CAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-HĐTV ngày 05/5/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy chế mua sắm;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-HĐTV ngày 21/7/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy chế phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Công văn số 6580/EVNNPC-TCKT ngày 27/12/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai thực hiện đấu thầu công tác kiểm toán báo cáo quyết toán dự án ĐTXD hoàn thành tại NPC;

Căn cứ Quyết định số 1255/QĐ-EVNNPC ngày 27/6/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2027 cho Công ty Điện lực Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 1992/QĐ-PCLK ngày 24/7/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai về việc phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án: Sửa chữa MBA ngoài lưới do Công ty Điện lực Lào Cai quản lý phục vụ cho các dự án ĐTXD và dự phòng SXKD năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2943/QĐ-PCLK ngày 13/10/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai về việc phê duyệt Dự án: Sửa chữa MBA ngoài lưới do Công ty Điện lực Lào Cai quản lý phục vụ cho các dự án ĐTXD và dự phòng SXKD năm 2026;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án Điện lực Lào Cai tại Tờ trình số 1201/BQLDA ngày 13/10/2026 về việc trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Báo cáo số 656/QLĐT ngày 13/10/2026 của Tổ thẩm định - Công ty Điện lực Lào Cai về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa MBA ngoài lưới do Công ty Điện lực Lào Cai quản lý phục vụ cho các dự án ĐTXD và dự phòng SXKD năm 2026, với nội dung chi tiết theo *Phụ lục đính kèm*.

Điều 2. Ban Quản lý dự án Điện lực Lào Cai chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc Công ty, Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Lào Cai, Trưởng các phòng trực thuộc Công ty Điện lực Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- PGĐ Ng. Khắc Công,
PGĐ Ng. Thanh Hà (Chỉ đạo);
- Lưu: VT, QLĐT.

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0100100417-020-CTTNHH
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÀO CAI
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
P. VĂN PHÚ - T. LÀO CAI

Nguyễn Anh Tuấn

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa MBA ngoài lưới do Công ty Điện lực Lào Cai quản lý phục vụ cho các dự án ĐTXD và dự phòng SXKD năm 2026

(Kèm theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Lĩnh vực	Giá gói thầu (đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Ghi chú
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu											
1	Công ty Điện lực Lào Cai	Sửa chữa máy biến áp	Cải tạo, sửa chữa **71** MBA nhằm khôi phục tình trạng kỹ thuật; cải tạo cấp điện áp, tổ đấu dây phù hợp nhu cầu sử dụng, cụ thể các gam máy sau sửa chữa như sau: 32 MBA 100kVA-35/0,4kV; 06 MBA 160kVA-35/0,4kV; 12 MBA 180kVA-35/0,4kV; 01 MBA 250kVA-35/0,4kV; 03 MBA 160kVA-22/0,4kV; 11 MBA 180kVA-22/0,4kV; 03 MBA 250kVA-22/0,4kV; 03 MBA 560kVA-22/0,4kV.	Phi tư vấn	7,680,618,000	Vốn vay tín dụng thương mại và Khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực miền Bắc	**Đấu thầu rộng rãi** trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	**Quý IV** năm 2026	**Trọn gói**	**45 ngày**	Không	Giá gói xác định theo **Bảng 1**
2	Công ty Điện lực Lào Cai	Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành		Tư vấn	54,450,000	Khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực miền Bắc	Được tổ chức đấu thầu tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc (theo Công văn số 6580/EVNNPC-TCKT ngày 27/12/2024 về việc triển khai thực hiện đấu thầu công tác kiểm toán báo cáo quyết toán dự án ĐTXD hoàn thành tại NPC).							Giá gói xác định theo **Bảng 2**
Tổng Cộng giá trị các gói thầu					**7,735,068,000**									

Bảng 1: Xác định giá Gói thầu: Sửa chữa máy biến áp

Dự án: Sửa chữa MBA ngoài lưới do Công ty Điện lực Lào Cai quản lý phục vụ cho các dự án ĐTXD và dự phòng SXKD năm 2026

(Kèm theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu)

STT	Nội dung chi phí	Giá trị theo dự toán đã duyệt tại Quyết định số 2943/QĐ-PCLK ngày 13/10/2026						Ghi chú
		ĐVT	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền trước thuế	Thuế VAT (8%)	Thành tiền sau thuế	
1	Chi phí mua sắm vật tư sửa chữa MBA (áp dụng thuế VAT 8%) + vận chuyển			3,159,608,889	3,159,608,889	252,768,711	3,412,377,600	
2	Hạng mục: Sửa chữa máy biến áp (ĐM 203/QĐ-EVN)			3,399,262,746	3,399,262,746	271,941,020	3,671,203,766	
3	Chi phí Nhà tạm để ở và điều hành thi công (Hạng mục: Sửa chữa MBA)			37,391,890	37,391,890	2,991,351	40,383,241	
4	Chi phí thí nghiệm			515,420,248	515,420,248	41,233,620	556,653,868	
	Giá gói thầu:						**7 680 618 000**	

Ghi chú:

- Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT **8%**;
- Chi phí dự phòng trong giá gói thầu:

+ Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính bằng **không** do gói thầu có thời gian thực hiện gói thầu ngắn, ít có khả năng phát sinh rủi ro, trượt giá;

+ Chi phí dự phòng phát sinh khối lượng được tính bằng **không** do gói thầu này tại thời điểm lựa chọn nhà thầu, phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật, thời gian thực hiện gói thầu được xác định rõ, tính chất của gói thầu ít có khả năng thay đổi về khối lượng.

Bảng 2: Xác định giá Gói thầu: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Sửa chữa MBA ngoài lưới do Công ty Điện lực Lào Cai quản lý phục vụ cho các dự án ĐTXD và dự phòng SXKD năm 2026

(Kèm theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu)

STT	Nội dung	Giá trị theo dự toán đã duyệt tại Quyết định số 2943/QĐ-PCLK ngày 13/10/2026			Ghi chú
		Giá trị trước thuế	Thuế GTGT 8%	Giá trị sau thuế	
1	Chi phí kiểm toán	50,416,912	4,033,353	54,450,265	
	Giá gói thầu: (làm tròn)			**54,450,000**	

Ghi chú:

- Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT **8%**;
- Chi phí dự phòng trong giá gói thầu:

+ Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được tính bằng **không** do gói thầu có thời gian thực hiện gói thầu ngắn, ít có khả năng phát sinh rủi ro, trượt giá;

+ Chi phí dự phòng phát sinh khối lượng được tính bằng **không** do gói thầu này tại thời điểm lựa chọn nhà thầu, phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật, thời gian thực hiện gói thầu được xác định rõ, tính chất của gói thầu ít có khả năng thay đổi về khối lượng.