TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH

Số: 3980/QĐ-PCQN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về Công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-HĐTV ngày 05/5/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy chế mua sắm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-HĐTV ngày 21/7/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy chế phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1886/QĐ-EVNNPC ngày 21/09/2026 của Tổng công ty điện lực miền Bắc về việc giao dự án và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Quảng Ninh để thực hiện dự án "Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh";

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-HĐTV ngày 05/11/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế mua sắm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 3950/QĐ-PCQN ngày 07/11/2026 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc phê duyệt dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Tờ trình số 674/BQLDA ngày 08/11/2026 của Ban quản lý dự án Điện lực Quảng Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh ngày 09/11/2026 của Phòng Quản lý Đầu tư;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh" với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Điện lực Quảng Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng các Phòng, Ban liên quan trực thuộc Công ty Điện lực Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Tĩnh

Phụ lục:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Lắp đặt tụ bù tại thanh cái trung áp TBA 110kV Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Lĩnh vực	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Công ty Điện lực Quảng Ninh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc	Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị	Cung cấp VTTB, thi công và lắp đặt cho dự án	11.387.723.411	TDTM + KHCB của EVNNPC	Hàng hóa	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	150 ngày	Không
2		Thí nghiệm, kiểm định vật tư thiết bị	Thí nghiệm, kiểm định vật tư thiết bị dự án	169.318.473	TDTM + KHCB của EVNNPC	Phi tư vấn	Tự thực hiện	-	30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	150 ngày	Không

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Lĩnh vực	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	**Tóm tắt công việc chính của gói thầu**										
3		Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt vật tư thiết bị	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị dự án	157.535.967	TDTM + KHCB của EVNNPC	Tư vấn	Chỉ định thầu rút gọn	-	30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	150 ngày	Không
		Tổng giá gói thầu		**11.714.577.851**									

Ghi chú: Giá gói thầu đã bao gồm VAT và dự phòng 5%.