ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1637 /QĐ-UBND	*Hương Sơn, ngày 20 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường trục xã từ Cầu treo (QL 8A) đến giáp Quốc lộ 8C

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15 và Luật số 142/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025; Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 165/2026/NĐ-CP và Nghị định số 170/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí, chi phí thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 104/2026/NĐ-CP;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Hương Sơn: số 1249/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2026 về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí

thực hiện nhiệm vụ lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường trục xã từ Cầu treo (QL 8A) đến giáp Quốc lộ 8C; số 1459/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2026 về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1249/QĐ-UBND; số 1334/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2026 và Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2026 về việc phê duyệt, điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; số 1628/QĐ-UBND ngày 19/11/2026 về việc cấp kinh phí Cải tạo, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường trục xã từ Cầu treo (QL 8A) đến giáp Quốc lộ 8C và giao bổ sung dự toán cho Văn phòng HĐND-UBND xã Hương Sơn;

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Hương Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường trục xã từ Cầu treo (QL 8A) đến giáp Quốc lộ 8C;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế tại Tờ trình số 345/TTr-KT ngày 19 tháng 11 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường trục xã từ Cầu treo (QL 8A) đến giáp Quốc lộ 8C. Nội dung chi tiết theo Phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Phòng Kinh tế chủ trì, tham mưu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng Kế hoạch được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và các thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bảo đảm đầy đủ, đúng thời hạn và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế; Thủ trưởng các phòng, ngành, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ HƯƠNG SƠN T. HÀ TĨNH

Hồ Thái Sơn

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường trục xã từ Cầu treo (QL 8A) đến giáp Quốc lộ 8C

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 11 năm 2026 của UBND xã Hương Sơn)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu / Tóm tắt công việc chính		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	T.gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại HĐ	T.gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính									
1	UBND xã Hương Sơn	01: TVQL	Tư vấn quản lý dự án công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường trục xã từ Cầu treo (QL 8A) đến giáp Quốc lộ 8C	33.330.000	Nguồn chi thường xuyên ngân sách xã Hương Sơn (đã được phân bổ 1.478,6 triệu đồng tại Quyết định số: 1628 QĐ-UBND ngày 19/11/2026)	Chỉ định thầu rút gọn		7 ngày, kể từ ngày gửi dự thảo hợp đồng	Tháng 11 năm 2026	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện công trình	Không đề xuất
2		02. TVĐT	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	5.017.000		Chỉ định thầu rút gọn		7 ngày, kể từ ngày gửi dự thảo hợp đồng	Tháng 11 năm 2026	Trọn gói	20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Không đề xuất
3		03.TVĐT	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định KQLC nhà thầu	5.400.000		Chỉ định thầu rút gọn		7 ngày, kể từ ngày gửi dự thảo hợp đồng	Tháng 11 năm 2026	Trọn gói	20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Không đề xuất
4		04: XL	Thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường trục xã từ Cầu treo (QL 8A) đến giáp Quốc lộ 8C	1.293.265.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày, kể từ ngày phát hành HSMT	Tháng 11 năm 2026	Đơn giá cố định	20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Không đề xuất
5		05: TVGS	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công	32.824.000		Chỉ định thầu rút gọn		7 ngày, kể từ ngày gửi	Tháng 11 năm 2026	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	Không đề xuất

			trình cải tạo, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường trục xã từ Cầu treo (QL 8A) đến giáp Quốc lộ 8C					dự thảo hợp đồng			công trình	
Cộng				**1.369.836.000**	Bằng chữ: *Một tỷ, ba trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm ba mươi sáu nghìn đồng chẵn*./.							