UBND XÃ CHÂU PHA **BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 103/QĐ-QLDA	*Châu Pha, ngày 02 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư hệ thống thoát nước các tuyến đường giao thông hiện hữu trên địa bàn xã Châu Pha

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ CHÂU PHA

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 20/04/2026 của UBND xã Châu Pha về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Châu Pha trực thuộc Ủy ban nhân dân xã Châu Pha;

Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 20/4/2026 của UBND xã Châu Pha về việc tiếp nhận và bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý và Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 22/4/2026 của UBND xã Châu Pha về việc giao quyền phụ trách điều hành hoạt động của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dưng xã Châu Pha;

Căn cứ Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 của Ủy ban nhân dân xã Châu Pha về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hệ thống thoát nước các tuyến đường giao thông hiện hữu trên địa bàn xã Châu Pha;

Căn cứ Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 30 tháng 06 năm 2026 của UBND xã Châu Pha về việc phê duyệt dự án Đầu tư hệ thống thoát nước các tuyến đường giao thông hiện hữu trên địa bàn xã Châu Pha;

Căn cứ Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày 22/8/2026 của UBND xã Châu Pha về việc tiếp nhận và bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-QLDA ngày 01/10/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Châu Pha về việc phê duyệt dự toán xây dựng điều chỉnh dự án

Đầu tư hệ thống thoát nước các tuyến đường giao thông hiện hữu trên địa bàn xã Châu Pha;

Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-QLDA ngày 02/10/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Châu Pha về việc phê duyệt dự toán và giá các gói thầu dự án Đầu tư hệ thống thoát nước các tuyến đường giao thông hiện hữu trên địa bàn xã Châu Pha;

Theo đề nghị của Phòng Đầu tư xây dựng tại Tờ trình số 10/TTr-ĐTXD ngày 02/10/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư hệ thống thoát nước các tuyến đường giao thông hiện hữu trên địa bàn xã Châu Pha;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư hệ thống thoát nước các tuyến đường giao thông hiện hữu trên địa bàn xã Châu Pha với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Đầu tư xây dựng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Châu Pha chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các Phòng Đầu tư xây dựng; Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Châu Pha và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2 (thực hiện);
- UBND xã (b/c);
- Phòng Kinh tế;
- PGD số 13-Kho bạc nhà nước khu vực II;
- GĐ Ban
- Phòng ĐTXD;
- Lưu: VT (Nam).

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ CHÂU PHA T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ CHÂU PHA

Lê Hoàng Sơn

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Đầu tư hệ thống thoát nước các tuyến đường giao thông hiện hữu trên địa bàn xã Châu Pha

(Ban hành kèm theo Quyết định số 103/QĐ-QLDA ngày 02/10/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Châu Pha)

Bản số 3

U.B.N.D XÃ CHÂU PHA T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ CHÂU PHA

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu *(Đơn vị: đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
Dịch vụ tư vấn												
1	Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Châu Pha	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	Lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp	59.707.546	Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Thành phố	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý IV/ 2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn thẩm định lập HSMT và đánh giá KQLCNT gói thầu xây lắp	Thẩm định hồ sơ mời thầu, tổ chức đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp	33.924.743		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý IV/ 2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu *(Đơn vị: đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
3		Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây dựng	Giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công	405.231.049		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý IV/ 2026	Trọn gói	Dự kiến 06 tháng (Theo thời gian thi công)	Không áp dụng
4		Tư vấn kiểm toán	Kiểm tra hồ sơ pháp lý; Kiểm tra nguồn vốn đầu tư; Kiểm tra chi phí đầu tư; Kiểm tra chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư; Kiểm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư; Kiểm tra các khoản công nợ và vật tư, thiết bị tồn đọng; Kiểm tra việc chấp hành của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với ý kiến kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có)	128.918.733		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II/ 2027	Trọn gói	Dự kiến 30 ngày	Không áp dụng
Dịch vụ phi tư vấn												
5	Ban Quản lý dự án	Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của công trình trong thời	14.097.615	Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý IV/ 2026	Trọn gói	Theo thời gian thi công, cộng thêm 12	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu *(Đơn vị: đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
	ĐTXD xã Châu Pha		gian xây dựng phát sinh từ mọi rủi ro, trừ các loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo quy định hiện hành		Thành phố						tháng bảo hành công trình	
Xây lắp												
6	Ban Quản lý dự án ĐTXD xã Châu Pha	Xây lắp	Thực hiện thi công xây dựng công trình theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi được Chủ đầu tư chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật được mô tả trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt; E-HSMT của Chủ đầu tư được phê duyệt; E-HSDT của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và biên bản đàm phán hợp đồng, đảm bảo chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn và các thỏa thuận khác trong hợp đồng	17.622.018.997	Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Dự kiến 60 ngày	Quý IV/ 2026	Trọn gói	Dự kiến 06 tháng, kể từ ngày thông báo khởi công	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu: 18.263.898.683 đồng												