TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

Số: 11531/QĐ-ĐLPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Mua sắm phương tiện phục vụ SXKD ĐLPC năm 2027

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04-08-2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-HĐTV ngày 15/04/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế phân cấp của EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 2632/QĐ-EVNCPC ngày 04/5/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy định phân cấp của Tổng giám đốc EVNCPC cho người đứng đầu các đơn vị trực thuộc EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-HĐTV ngày 14/4/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 4016/QĐ-EVNCPC ngày 30/6/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2027 – ĐLPC;

Căn cứ Quyết định số 7720/QĐ-ĐLPC ngày 01/7/2026 của Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc tạm giao nhiệm vụ điều hành quản lý dự án các công trình ĐTXD ĐLPC năm 2027;

Căn cứ Quyết định số 7879/QĐ-ĐLPC ngày 06/7/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc phê duyệt Tổng tiến độ các công trình đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2027;

Căn cứ Quyết định số 10820/QĐ-ĐLPC ngày 10/9/2026 của Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc phê duyệt phương án - dự toán Mua sắm phương tiện phục vụ SXKD ĐLPC năm 2027;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1000/ĐT ngày 26/9/2026 của Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm phương tiện phục vụ SXKD ĐLPC năm 2027;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 1252/QLDA ngày 23/9/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch nhà thầu dự án: Mua sắm phương tiện phục vụ SXKD ĐLPC năm 2027;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đầu tư.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm phương tiện phục vụ SXKD ĐLPC năm 2027, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng, Ban thuộc Công ty có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- PGĐ ĐTXD, PGĐ ĐT (để chỉ đạo);
- QLDA (phối hợp);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Thuận

Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số: ... ngày ... tháng 09 năm 2026 của Công ty Điện lực Đắk Lắk)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	***Tóm tắt công việc chính của gói thầu***									
1	Công ty Điện lực Đắk Lắk	Gói thầu 01/PT.2027: Cung cấp xe tải nhỏ 2 cầu cabin kép thùng kín	Cung cấp 02 xe tải nhỏ 2 cầu cabin kép thùng kín	1.211.100.000	ĐTPT Công ty mẹ	ĐTRR QM	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 60 ngày	Quý IV/2026	Theo đơn giá cố định	90 ngày	Không áp dụng
2		Gói thầu số 02/PT.2027: Cung cấp xe ô tô chở người 16 chỗ	Cung cấp 01 xe ô tô chở người 16 chỗ ngồi	1.086.000.000	ĐTPT Công ty mẹ	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 60 ngày	Quý IV/2026	Theo đơn giá cố định	90 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**2.297.100.000**								

Ghi chú:

- Giá gói thầu được lập trên cơ sở dự toán thuế GTGT 10%. Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng, Chủ đầu tư thực hiện theo chính sách thuế GTGT hiện hành.

- Thời gian thực hiện gói thầu (Thời gian thực hiện các công việc của hợp đồng): Tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu bàn giao hoàn thành gói thầu (bao gồm cả dịch vụ liên quan nếu có), không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành, trong đó thời gian giao hàng như bảng trên.