TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ

Số: 2697/QĐ-PCBP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Lâm, ngày 06 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

dự án: "Di dời lưới điện trong phạm vi dự án "Nâng cấp mở rộng đường Lâm Hoành, Phường An Lạc, Quận Bình Tân""

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ

Căn cứ Quyết định số 333/ ĐVN/TCCB-LĐ ngày 13/5/1995 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc thành lập Điện lực Bình Phú;

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-EVN ngày 14/4/2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 714/QĐ-PCBP ngày 27/3/2026 của Công ty Điện lực Bình Phú về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình "Di dời lưới điện trong phạm vi dự án "Nâng cấp, mở rộng đường Lâm Hoành, phường An Lạc, quận Bình Tân"";

Căn cứ bảng phân bố vật tư thiết bị cho gói thầu xây lắp số 2455/KHVT ngày 01/10/2026 của Công ty Điện lực Bình Phú;

Căn cứ Quyết định số 1054/QĐ-PCBP ngày 06/5/2026 của Công ty Điện lực Bình Phú về việc thành lập Tổ thẩm định và tổ kiểm tra kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1377/TTĐ ngày 05/10/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Di dời lưới điện trong phạm vi dự án "Nâng cấp mở rộng đường Lâm Hoành, Phường An Lạc, Quận Bình Tân"";

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch và Vật tư tại Tờ trình số 2462/KHVT ngày 02/10/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án "Di dời lưới điện trong phạm vi dự án "Nâng cấp mở rộng đường Lâm Hoành, Phường An Lạc, Quận Bình Tân"".

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Di dời lưới điện trong phạm vi dự án "Nâng cấp mở rộng đường Lâm Hoành, Phường An Lạc, Quận Bình Tân"" với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch và Vật tư Công ty Điện lực Bình Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, QLĐT, NCH.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ

Nguyễn Thanh Phong

HCMPC\TRI2TM(Trần Minh Trí) 06/10/2026 09:06

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: "Di dời lưới điện trong phạm vi dự án "Nâng cấp mở rộng đường Lâm Hoành, Phường An Lạc, Quận Bình Tân""

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCBP ngày tháng năm 2026 của Công ty Điện lực Bình Phú)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (sau thuế) (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Bình Phú	Thi công xây lắp	* Phần trung thế ngầm: - Kéo mới cáp ngầm trung thế 3M240mm2 bọc 24kV –XLPE , chiều dài đơn tuyến: 60 mét. * Phần trung thế nổi: - Kéo mới lưới trung thế nổi 3VXAs240mm2 + 1AC95mm2, chiều dài đơn tuyến: 524 mét. - Kéo mới lưới trung thế nổi 3VXAs50mm2 + 1AC50mm2, chiều dài đơn tuyến: 36 mét. - Kéo mới lưới trung thế nổi 3M25mm2 + 1M25mm2, chiều dài đơn tuyến: 17 mét. - Lắp mới DS 24kV – 630A: 02 bộ. - Lắp mới LBS có scada: 02 bộ. * Phần trạm biến áp: - Xây dựng mới trạm 400kVA: 01 trạm. - Tăng cường công suất từ 3x100kVA lên 1x400kVA: 02 trạm.	3.182.831.017	ĐTXD	Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV/2026	Theo đơn giá cố định	60 ngày	Không áp dụng

HCMPC\TRI2TM(Trần Minh Trị) 06/10/2026 09:06

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (sau thuế) (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
			- Di dời cải tạo trạm 1x400kVA: 01 trạm.. - Di dời cải tạo trạm 1x560kVA: 01 trạm - Thu hồi 02 trạm 3x100kVA. * Phần hạ thế nổi: - Kéo mới cáp 2ABC4x95mm2 đơn tuyến 780 mét. - Kéo mới cáp 3ABC4x95mm2 đơn tuyến 60 mét. - Kéo mới cáp 4ABC4x95mm2 đơn tuyến 108 mét.								
2	Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Bình Phú	Tư vấn giám sát	- Giám sát thi công xây dựng. - Giám sát lắp đặt thiết bị.	158.864.433	ĐTXD	Tự thực hiện	-	90 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
3	Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Bình Phú	Thi công live line	- Lắp mới DS, LBS trên trụ: 02 bộ. - Thay cò lèo: 6 cò. - Bọc điểm hở dây: 03 điểm. - Lắp mới LA trên đà: 03 bộ. - Thu hồi LBFCO trên đà: 03 bộ. - Thu hồi đà 1,2m: 02 bộ. - Thu hồi đà 2,4m: 01 bộ.	65.934.396	ĐTXD	Tự thực hiện	-	90 ngày	Quý IV/2026	Theo đơn giá cố định	60 ngày	Không áp dụng

HCMPC\TRI2TM(Trần Minh Trí) 06/10/2026 09:06

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (sau thuế) (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
4	Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH - Công ty Điện lực Bình Phú	Thử nghiệm vật tư thiết bị	- Thử nghiệm cáp ngầm 24kv 3*240mm2 (chống thấm nước, màng chắn sợi đồng): 01 sợi. - Thử nghiệm FCO 24kV-100A (thân polymer): 18 bộ - Thử nghiệm LA 18kV 10kA (class 1): 21 bộ - Thử nghiệm LBFCO 22kV-200A: 06 bộ - Thử nghiệm LBS 24KV 630A: 02 bộ - Thử nghiệm MBT 3P 22/0,4KV: 05 máy - Thử nghiệm Aptomat 3P: 32 cái. - Thử nghiệm tụ bù hạ thế: 1 bộ. - Thử nghiêm MCB hộp Domino: 21 cái.	128.976.749	ĐTXD	Tự thực hiện	-	90 ngày	Quý IV/2026	Theo đơn giá cố định	60 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**3.536.606.595**								

HCMPC\TRI2TM(Trần Minh Trí) 06/10/2026 09:06