UBND TỈNH AN GIANG
BAN QUẢN LÝ DI TÍCH VĂN HÓA ÓC EO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 316/QĐ-BQLDTOE

An Giang, ngày 03 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư Mua sắm, lắp đặt hệ thống màn hình LED tại các điểm di tích Văn hóa Óc Eo

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH VĂN HÓA ÓC EO TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 23 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 và các văn bản sửa đổi, bổ sung

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; được sửa đổi, bổi sung một số điều bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 29/2026/QĐ-UBND ngày 13/05/2026 của UBND tỉnh An Giang về việc Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; thẩm quyền quyết định phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện hoạt động quy hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh An Giang về Phê duyệt Kế hoạch quản lý Di sản Văn hóa thế giới Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê (Tỉnh An Giang, Việt Nam) giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-BQLDTOE ngày 17/08/2026 của Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo về việc phê duyệt Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang.

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 04/11/2026 của Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo về việc Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn thực hiện đầu tư Mua sắm, lắp đặt hệ thống màn hình LED tại các điểm di tích Văn hóa Óc Eo Địa điểm: xã Óc Eo, tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Phòng Quản trị và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư thuộc Dự toán: Mua sắm, lắp đặt hệ thống màn hình LED tại các điểm di tích Văn hóa Óc Eo, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Trưởng Phòng Quản trị và Du lịch; Trưởng Phòng Nghiệp vụ và Bảo tàng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT, P. QTDL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
BAN QUẢN LÝ DI TÍCH VĂN HÓA ÓC EO TỈNH AN GIANG

Nguyễn Xuân Bằng

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
DỰ TOÁN: MUA SẮM, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÀN HÌNH LED TẠI CÁC ĐIỂM DI TÍCH VĂN HÓA ÓC EO

(Kèm theo Quyết định số 316/QĐ-BQLDTOE ngày 03 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang	Gói thầu số 02: Mua sắm, lắp đặt màn hình LED	Mua sắm, lắp đặt màn hình LED tại các điểm di tích Văn hóa Óc Eo	4.547.815.200	Ngân sách chi thường xuyên nhà nước cấp tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng
2		Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu cho Gói thầu số 01	36.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
3		Gói thầu số 04: tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả LCNT	Tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả LCNT cho Gói thầu số 01	9.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**4.592.815.200 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm chín mươi hai triệu tám trăm mười lăm nghìn hai trăm đồng).**								