UBND XÃ ĐÁ BẠC
PHÒNG KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 42/QĐ-PKT

Đá Bạc, ngày 14 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư, nâng cấp hệ thống nước uống sạch các điểm trường trên địa bàn xã Đá Bạc

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ ĐÁ BẠC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Công văn số 2840/UBND-VP ngày 03/6/2026 của Uỷ ban nhân dân xã Đá Bạc về việc cho chủ trương đầu tư các dự án từ nguồn tăng thu, dự toán còn lại năm 2025 của tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 22/6/2026 của Uỷ ban nhân dân xã Đá Bạc về việc phê duyệt dự án đầu tư, nâng cấp hệ thống nước uống sạch các điểm trường trên địa bàn xã Đá Bạc;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 05/BC-TTĐ ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Tổ Thẩm định Phòng Kinh tế xã Đá Bạc về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư, nâng cấp hệ thống nước uống sạch các điểm trường trên địa bàn xã Đá Bạc;

Xét đề nghị của Chuyên viên Phòng Kinh tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư, nâng cấp hệ thống nước uống sạch các điểm trường trên địa bàn xã Đá Bạc theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ vào Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Cán bộ, Chuyên viên Phòng Kinh tế có nhiệm vụ tham mưu tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của dự án đúng theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Scanned with CamScanner

Điều 3. Chuyên viên, cán bộ Phòng Kinh tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, nn.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
TP. ĐẦM DƠI - T. CÀ MAU

Lê Chiến Luỹ

PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ, NÂNG CẤP HỆ THỐNG NƯỚC UỐNG SẠCH CÁC ĐIỂM TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐÁ BẠC

(Kèm theo Quyết định số 42/QĐ-PKT ngày 14/7/2026 của Phòng Kinh tế xã Đá Bạc)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*										
		Gói thầu tư vấn											
1	Phòng Kinh tế xã Đá Bạc	Gói thầu số 01	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	18.116.000	Ngân sách xã năm 2026 *(ngân sách tỉnh phân bổ từ nguồn tăng thu, dự toán chi còn lại năm 2025 theo Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 26/5/2026 của UBND tỉnh về việc phân bổ số tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại ngân sách tỉnh năm 2025).*	Chỉ định thầu rút gọn, giảm giá tối thiểu 05% giá trị gói thầu được duyệt		Chủ đầu tư xác định	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	Không thực hiện	
2		Gói thầu số 02	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	9.058.000						Trọn gói	30 ngày	Không thực hiện	
3		Gói thầu số 03	Giám sát lắp đặt thiết bị	36.367.000						Trọn gói	Theo hợp đồng gói thầu 04	Không thực hiện	
		Gói thầu mua sắm											
4		Gói thầu số 04	Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình	4.529.010.000		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ		Quý III/2026	Trọn gói	20 ngày	Không thực hiện	
Tổng giá các gói thầu: 4.592.551.000 đồng													

Scanned with CamScanner