CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 78 /QĐ-HĐQT	*Đà Nẵng, ngày 15 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án đầu tư đóng mới 01 tàu lai dắt có tổng công suất 3.800 CV- 4.200 CV

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép QCVN 21:2025/BGTVT; QCVN42:2015/BGTVT và các lần sửa đổi bổ sung quy chuẩn;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu QCVN 26:2024/ BGTVT;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng (Công ty) ban hành tháng 04/2021;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-HĐQT ngày 16/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Dự án đầu tư đóng mới 01 tàu lai dắt có tổng công suất 3.800 CV- 4.200 CV;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-HĐQT ngày 03/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán giá thành Dự án đầu tư đóng mới 01 tàu lai dắt có tổng công suất 3.800 CV- 4.200 CV;

Xét Tờ trình số 331/TTr-TLCĐN ngày 11/09/2026 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện Dự án đầu tư đóng mới 01 tàu lai dắt có tổng công suất 3.800 CV- 4.200 CV;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư đóng mới 01 tàu lai dắt có tổng công suất 3.800 CV- 4.200 CV ngày 14/09/2026 của Tổ thẩm định;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 77/BBYK-HĐQT ngày 15/09/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện Dự án đầu tư đóng mới 01 tàu lai dắt có tổng công suất 3.800 CV- 4.200 CV với các nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các ông/ bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- HĐQT;
- BKS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0401463358 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nguyễn Ngọc Tâm

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÓNG MỚI 01 TÀU LAI DẮT CÓ TỔNG CÔNG SUẤT 3.800 CV - 4.200CV

(Ban hành kèm Quyết định số 78/QĐ-HĐQT ngày 15/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)

STT	Tên Chủ Đầu Tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng	TV05: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT cho các gói thầu TC01, TB01	Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT cho các gói thầu TC01, TB01	106.464.500	Vốn tự có của công ty	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tối đa 15 ngày	Từ quý III năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
2	Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng	TV06: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công (Thiết kế công nghệ)	Thực hiện công việc thiết kế bản vẽ thi công (Thiết kế công nghệ)	648.000.000	Vốn tự có của công ty	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tối đa 15 ngày	Từ quý III năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
3	Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng	TV07: Tư vấn Quản lý dự án	Thực hiện công việc quản lý dự án theo yêu cầu kỹ thuật và khối lượng của công trình,	1.062.866.667	Vốn tự có của công ty	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tối đa 15 ngày	Từ quý III năm 2026	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng

STT	Tên Chủ Đầu Tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
			đảm bảo chất lượng, khối lượng và tiến độ công trình									
4	Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng	TV08: Tư vấn Giám sát Thi công và lắp đặt thiết bị	Thực hiện công việc giám sát theo yêu cầu kỹ thuật và khối lượng của công trình, đảm bảo chất lượng, khối lượng và tiến độ công trình	982.927.005	Vốn tự có của công ty	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tối đa 15 ngày	Từ quý III năm 2026	Trọn gói	300 ngày	Không áp dụng
5	Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng	TC01: Thi công đóng tàu	Thi công đóng tàu và Chi phí khác (Chi phí đăng kiểm, Chi phí thử nghiêng, thử tàu, bàn giao…)	35.378.103.071	Vốn tự có của công ty	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, Một túi hồ sơ	Tối đa 60 ngày	Từ quý III năm 2026	Trọn gói	300 ngày	Không áp dụng
6	Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng	TB01: Cung cấp thiết bị	Cung cấp thiết bị cho tàu	14.439.396.312	Vốn tự có của công ty	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, Một túi hồ sơ	Tối đa 60 ngày	Từ quý III năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng

STT	Tên Chủ Đầu Tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
7	Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng	TV09: Tư vấn kiểm toán	Kiểm toán độc lập toàn bộ dự án	250.535.255	Vốn tự có của công ty	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tối đa 15 ngày	Từ quý II năm 2027	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
8	Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng	TV10: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	82.335.530	Vốn tự có của công ty	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tối đa 15 ngày	Từ quý II năm 2027	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu: 52.950.628.340 đồng												