UBND TỈNH VĨNH LONG **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN** **DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1537/QĐ-BQL	*Vĩnh Long, ngày 17 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng tường bao quanh bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 4

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4963/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện nhiệm vụ Xây dựng tường bao quanh bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 4;

Căn cứ Quyết định số 7538/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Xây dựng tường bao quanh bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 4;

Căn cứ Tờ trình số 1270/TTr-BQL ngày 17 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng tường bao quanh bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 4;

Căn cứ Báo cáo số 1572/BC-BQL ngày 17 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng tường bao quanh bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 4;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kỹ thuật – Thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng tường bao quanh bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 4 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kỹ thuật - Thẩm định, Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật - Thẩm định; Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính; Chánh Văn phòng thuộc Ban quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc (để biết);
- Phòng KT-TĐ (thực hiện);
- Lưu: VT, KTTĐ, Luân (5).

GIÁM ĐỐC



Lê Thanh Sơn

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN XÂY DỰNG TƯỜNG BAO QUANH BÃI CHÔN LẤP RÁC HỢP VỆ SINH SỐ 4

(Kèm theo Quyết định số 1537/QĐ-BQL ngày 17/11/2026 của Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Đồng.

Số TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long	**Gói tư vấn**: Quản lý dự án	Thực hiện công tác quản lý dự án theo quy định	269.234.839	Dự phòng ngân sách tỉnh	Tự thực hiện theo quy định						Không áp dụng
2		**Gói tư vấn**: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu thi công xây dựng	Thực hiện công tác Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	36.405.451		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng
3		**Gói tư vấn**: Giám sát thi công xây dựng	Thực hiện giám sát trong quá trình thi công	238.144.295		Tự thực hiện theo quy định						Không áp dụng
4		Gói thầu: Thi công xây dựng	Thực hiện thi công xây dựng tường bao quanh bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 4	**9.722.225.702** Trong đó: - CPXD: 9.382.848.087 - CPDP: CPXD* 3,167% = 339.377.615		Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV năm 2026	Theo đơn giá cố định	240 ngày	Không áp dụng
	Tổng giá gói thầu			**10.266.010.287**								