UBND PHƯỜNG TUY HÒA **BAN QLDA ĐTXD**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 19 /QĐ-BQL	*Tuy Hòa, ngày 28 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư, dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Phan Đình Phùng (Đoạn Trần Hưng Đạo – Hàm Nghi).

GIÁM ĐỐC BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG TUY HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 206/2026/NĐ-NP ngày 15/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 32/2026/TT-BXD ngày 22/6/2026 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 34/2026/TT-BXD ngày 22/6/2026 Quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng; số 36/2026/TT-BXD ngày 22/6/2026 Hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 37/2026/TT-BXD ngày 22/6/2026 Hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; số 38/2026/TT-BXD ngày 22/6/2026 Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 050/2025/QĐ-UBND, ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 24/7/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cơ quan đơn vị cấp tỉnh và bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2026 cho các địa phương từ nguồn ngân sách tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025 để thực hiện nhiệm vụ, dự án cấp thiết trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ các Quyết định của UBND phường Tuy Hòa: số 3420/QĐ-UBND ngày 05/8/2026 về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tuy Hòa; số 4238/QĐ-UBND ngày 26/9/2026 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự

án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Phan Đình Phùng (Đoạn Trần Hưng Đạo – Hàm Nghi);

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-BQL ngày 26/9/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tuy Hòa về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, dự toán chuẩn bị đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Phan Đình Phùng (Đoạn Trần Hưng Đạo – Hàm Nghi);

Theo đề nghị của Bộ phận Kế hoạch tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Phan Đình Phùng (Đoạn Trần Hưng Đạo – Hàm Nghi), bao gồm các nội dung theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Bộ phận Kế hoạch tổng hợp tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng các bộ phận: Kế hoạch - Tổng hợp, Kỹ thuật - Giám sát và Thẩm định, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- UBND phường (b/c);
- Phòng KTHT&ĐT phường (đ/b);
- Ban Giám đốc;
- Các Bộ phận thuộc Ban;
- Lưu: VT, KH-TH.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG TUY HÒA T. ĐẮK LẮK
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Nguyễn Thiên Tân

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Phan Đình Phùng (Đoạn Trần Hưng Đạo – Hàm Nghi).

(Kèm theo Quyết định số 19/QĐ-BQL ngày 28/9/2026 của Ban Quản lý dự án ĐTXD Phường Tuy Hòa)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	BQL dự án ĐTXD Phường Tuy Hòa	Gói thầu số 01TV	Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng	221.368.000	Ngân sách địa phương	Chỉ định thầu (rút gọn)		07 ngày	Quý III/2026	Hỗn hợp (trọn gói và đơn giá cố định)	30 ngày	Không có
2		Gói thầu số 02TV	Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng	17.244.000		Chỉ định thầu (rút gọn)		07 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	10 ngày	Không có
Tổng giá trị gói thầu: 238.612.000 đồng												