UBND XÃ THUẬN BẮC **PHÒNG TÀI NGUYÊN, NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 52/QĐ-TNNNXD	*Thuận Bắc, ngày 11 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ phát quang, vệ sinh môi trường và khơi thông thoát nước tuyến đường lên xã Phước Kháng (cũ)

TRƯỞNG PHÒNG TÀI NGUYÊN, NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Thuận Bắc về việc tổ chức lại Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Xây dựng; thành lập Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân xã Thuận Bắc;

Căn cứ Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Thuận Bắc về việc điều chỉnh dự toán năm 2026 của các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ;

Căn cứ Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Thuận Bắc về việc bổ sung dự toán năm 2026 cho Phòng Tài nguyên, nông nghiệp và Xây dựng để thực hiện nhiệm vụ;

Căn cứ Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Thuận Bắc về việc điều chỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Xây dựng xã Thuận Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Thuận Bắc về phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện Dự án phát quang, vệ sinh môi trường và khơi thông thoát nước tuyến đường lên xã Phước Kháng (cũ);

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-TNNNXD ngày 08 tháng 10 năm 2026 của Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Xây dựng về việc thành lập Tổ quản lý dự án các công trình do Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Xây dựng làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thuận Bắc về phê duyệt dự toán thực hiện nhiệm vụ phát quang, vệ sinh môi trường và khơi thông thoát nước tuyến đường lên xã Phước Kháng (cũ);

Xét đề nghị của Tổ thực hiện quản lý dự án tại Tờ trình số 04/TTr-QLDA ngày 11 tháng 11 năm 2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ phát quang, vệ sinh môi trường và khơi thông thoát nước tuyến đường lên xã Phước Kháng (cũ).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ phát quang, vệ sinh môi trường và khơi thông thoát nước tuyến đường lên xã Phước Kháng (cũ) theo nội dung tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt tại Điều 1 và quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

- Tổ chức giám sát, thanh toán và quyết toán chi phí theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Xây dựng, Tổ thực hiện quản lý dự án và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT. UBND xã (b/c);
- Trang thông tin điện tử xã (TTDVSNC);
- Chủ đầu tư (3 bản);
- Lưu: VT.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
PHỤ TRÁCH

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG TÀI NGUYÊN NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
THUẬN BẮC - T. KHÁNH HÒA

Mai Văn Lĩnh

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Nhiệm vụ phát quang, vệ sinh môi trường và khơi thông thoát nước tuyến đường lên xã Phước Kháng (cũ)

(Kèm theo Quyết định số 52/QĐ-TNNNXD ngày 11 tháng 11 năm 2026 của Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Xây dựng)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	**Tóm tắt công việc chính của gói thầu**								
1	Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Xây dựng	Gói thầu số 02: Thi công xây dựng	Phát quang, cắt tỉa cây và dọn vệ sinh dọc tuyến. Nạo vét mương thoát nước. Tháo và lắp lại tấm đan. Thu gom, vận chuyển bùn nạo vét và chất thải.	465.818.905, trong đó: - Chi phí thực hiện: 465.818.905. - Chi phí dự phòng: 0.	Nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2026.	Chỉ định thầu rút gọn	10 ngày	Tháng 11 năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**465.818.905**							