UBND XÃ TRÀ LIÊN
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG XÃ TRÀ LIÊN

Số: 185/QĐ-TTCUDVSNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Liên, ngày 11 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Cầu bê tông sông Trạm thôn Ba Hương
Địa điểm: Thôn Ba Hương, xã Trà Liên, thành phố Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG XÃ TRÀ LIÊN

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14, Luật số 62/2020/QH14 và Luật số 95/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Xuất khẩu, Thuế Nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 của UBND xã Trà Liên Về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 434/QĐ-UBND, ngày 08/5/2026 của UBND xã Trà Liên về Phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-UBND, ngày 8/5/2026 của UBND xã Trà Liên về việc phân bổ vốn đầu tư công năm 2026 từ nguồn ngân sách tập trung (đợt 6);

Xét đề nghị của chuyên viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu bê tông sông Trạm thôn Ba Hương với nội dung chi tiết theo *(có phụ lục đính kèm)*

Điều 2. Bộ phận Kế toán, Bộ phận quản lý dự án chịu trách nhiệm tham mưu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo theo quy định hiện hành.

Điều 3. Bộ phận Kế toán, Bộ phận quản lý dự án và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND xã Trà Liên (b/c);
- Lưu VT, QLDA.

GIÁM ĐỐC



Đỗ Tấn Phước

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: CẦU BÊ TÔNG SÔNG TRẠM THÔN BA HƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số:185 /QĐ-TTCUDVSNC ngày 11 / 6 /2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ Sự nghiệp công xã Trà Liên)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Trà Liên	Giám sát thi công xây dựng	Giám sát công trình	484.554.000	Ngân sách xã	Chỉ định thầu (áp dụng quy trình rút gọn)		15 ngày	Quý II năm 2026	Trọn gói	350 ngày	Không
2		Kiểm định chất lượng công trình	kiểm định chất lượng công trình	96.911.000		Chỉ định thầu (áp dụng quy trình rút gọn)		15 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	20 ngày	
3		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	86.002.000		Chỉ định thầu (áp dụng quy trình rút gọn)		15 ngày	Quý II năm 2026	Trọn gói	350 ngày	
4		Thí nghiệm cọc khoan nhồi	Thí nghiệm	249.631.000		Chỉ định thầu (áp dụng quy trình rút gọn)		15 ngày	Quý II năm 2026	Trọn gói	350 ngày	
5		Lập hồ sơ MT, đánh giá HSDT thi công	Tư vấn đấu thầu	47.664.000		Chỉ định thầu (áp dụng quy trình rút gọn)		15 ngày	Quý II năm 2026	Trọn gói	45 ngày	
6		Kiểm toán độc lập	Kiểm toán công trình	124.757.000		Chỉ định thầu (áp dụng quy trình rút gọn)		15 ngày	Quý II năm 2026	Trọn gói	45 ngày	
7		Thi công xây dựng công trình	xây lắp công trình	**17.590.551.000** Trong đó: Xây lắp 16.492.633.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II – quý III năm 2026	Đơn giá cố định	350 ngày	

Chi phí đảm bảo giao thông cho xe chở vật liệu, xe cẩu lắp dầm	
324.000.000	
Bảo đảm giao thông (thi công cầu và đường dẫn)	
116.897.000	
Dự phòng:	
657.021.000	

Tổng dự toán: **18.680.070.000 đồng**

(Bằng chữ: Mười tám tỷ, sáu trăm tám mươi triệu, không trăm bảy mươi ngàn đồng)