UBND PHƯỜNG LONG XUYÊN
**PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 548/QĐ-KTHTĐT

*Long Xuyên, ngày 05 tháng 10 năm 2026*

# QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**
**Công trình: Nâng cấp các văn phòng khóm trên địa bàn phường Long Xuyên**
**Địa điểm xây dựng: Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang**

## TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ PHƯỜNG

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 1530/QĐ-KTHTĐT ngày 08 tháng 12 năm 2025 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 8770/QĐ-UBND ngày 01/10/2026 của UBND phường long xuyên về việc phê duyệt dự án Nâng cấp các văn phòng khóm trên địa bàn phường Long Xuyên,*

*Theo nội dung Tờ trình số 2883 /TTr-KTHTĐT ngày 05 /10 /2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp các văn phòng khóm trên địa bàn phường Long Xuyên,*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp các văn phòng khóm trên địa bàn phường Long Xuyên với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Phó Trưởng phòng, các tổ chuyên môn của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Xuyên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 2;
- UBND phường Long Xuyên (báo cáo);
- Lãnh đạo phòng KTHTĐT(để biết);
- Lưu: VT

**TUQ. TRƯỞNG PHÒNG**
**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
P. LONG XUYÊN - AN GIANG

**Đỗ Chí Hiếu**

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
P. LONG XUYÊN - T. AN GIANG

# PHỤ LỤC
## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
## CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP CÁC VĂN PHÒNG KHÓM TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG LONG XUYÊN

*(Kèm theo Quyết định số 548 /QĐ-KTHTĐT ngày 05 tháng 10 năm 2026*
*của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Xuyên)*

| STT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Tên gói thầu* | *Tóm tắt công việc chính của gói thầu* | | | | | | | | | |
| **I** | **Các gói thầu dịch vụ tư vấn** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Xuyên | Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát công trình | Thực hiện công việc tư vấn giám sát công trình | 122,101 | Ngân sách phường giao dự toán bổ sung năm 2026 cho đơn vị | Chỉ định thầu rút gọn | | 15 ngày | Quí IV/2026 | Trọn gói | 60 ngày (Theo thời gian thực hiện gói thầu xây lắp) | Không áp dụng |
| **II** | **Các gói thầu xây lắp** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Xuyên | Gói thầu số 04: Thi công xây lắp công trình | Thực hiện công việc thi công xây lắp công trình | 3.757,814 | Ngân sách phường giao dự toán bổ sung năm 2026 cho đơn vị | Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | 60 ngày | Quí IV /2026 | Trọn gói | 60 ngày | Không áp dụng |
| **Tổng giá gói thầu:** | | | | **3.879,915 triệu đồng** | | | | | | | | |