| | |
|---|---|
| UBND XÃ KRÔNG NĂNG<br>**BAN QLDA ĐT XÂY DỰNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 226/QĐ-BQLDA | *Krông Năng, ngày 13 tháng 11 năm 2026* |

# QUYẾT ĐỊNH
## Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
## Dự án: Nâng cấp đường giao thông nội buôn Mrâo

## GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ;*

*Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 07/9/2026 của UBND xã Krông Năng về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách xã;*

*Căn cứ Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 24/8/2026 của UBND xã Krông Năng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông nội buôn Mrâo;*

*Căn cứ Quyết định số 4255/QĐ-UBND ngày 12/11/2026 của UBND xã Krông Năng về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp đường giao thông nội buôn Mrâo;*

Theo đề nghị của Tổ chuyên môn Ban QLDA ĐTXD xã về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp đường giao thông nội buôn Mrâo.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp đường giao thông nội buôn Mrâo với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tổ chuyên môn Ban QLDA ĐTXD xã; Kho bạc nhà nước Khu vực XIV – Phòng giao dịch số 14 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**QUYỀN PHỤ TRÁCH**

U.N.D XÃ KRÔNG NÀNG DAK LAK
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

**Lê Đức Anh**

**PHỤ LỤC**

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**DỰ ÁN: NÂNG CẤP ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BUÔN MRÂO**

*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BQLDA, ngày tháng năm 2026)*

*ĐVT: Mười tỷ Đồng*

| STT | Tên Chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| 1 | Ban QLDA ĐTXD xã Krông Năng | Khảo sát, lập BC KTKT | | 325.006.000 | Ngân sách xã | Đã thực hiện | | | | | | Phòng Kinh tế xã Krông Năng |
| 2 | | Quản lý dự án | | 241.017.000 | | Đã thực hiện | | | | | | |
| 3 | | Thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán | | 28.922.000 | | Đã thực hiện | | | | | | |
| 4 | | Thẩm định BC KTKT | | 950.000 | | Đã thực hiện | | | | | | |
| 5 | | Thẩm tra phê duyệt quyết toán | | 19.472.000 | | Không áp dụng | | | | | | |
| 6 | | Thẩm định HSMT | | 8.767.000 | | Không áp dụng | | | | | | |
| 7 | | Thẩm định kết quả LCNT | | 8.767.000 | | Không áp dụng | | | | | | |
| 8 | | kiểm tra công tác nghiệm thu | | 25.528.000 | | Không áp dụng | | | | | | |
| 9 | | kiểm toán | | 70.962.000 | | Không áp dụng | | | | | | |
| 10 | | Lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT | | 29.783.000 | | Chỉ định thầu (Rút gọn, không qua mạng) | | 7 ngày | Quý IV, năm 2026 | Trọn gói | 20 ngày | |
| 11 | | Giám sát thi công xây dựng | | 280.811.000 | | Chỉ định thầu (Rút gọn, không qua mạng) | | 7 ngày | Quý IV, năm 2026 | Trọn gói | 360 ngày | |
| 12 | | Xây lắp | | 8.960.015.000 | | Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | 20 ngày | Quý IV, năm 2026 | Trọn gói | 360 ngày | |
| **Tổng cộng:** | | | | **10.000.000.000** | | | | | | | | |