UỶ BAN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ HẠ LONG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:4437/QD-UBND	*Hạ Long, ngày 30 tháng 11 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng nhà đa năng trường THCS Sơn Dương, xã Sơn Dương

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của UBND thành phố Hạ Long Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Xây dựng nhà đa năng trường THCS Sơn Dương, xã Sơn Dương;

Căn cứ Quyết định số 12228/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND thành phố Hạ Long về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định số 3764/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của UBND thành phố Hạ Long về việc điều chỉnh, bổ sung (lần 3) kế hoạch đầu tư công năm 2022 của thành phố Hạ Long;

Xét đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố tại Tờ trình số 1758/TTr-QLDA ngày 28/11/2022 và báo cáo kết quả thẩm định số 416/BC-TCKH ngày 28/11/2022 của phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng nhà đa năng trường THCS Sơn Dương, xã Sơn Dương:

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn NT	Phương thức lựa chọn NT	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn NT	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
Gói thầu tư vấn								
1	Gói thầu số 01: Giám sát thi công xây dựng	150.747.000,0	Ngân sách Thành phố - Nguồn vốn đầu tư công	Tự thực hiện				120 ngày
Gói thầu phi tư vấn								
2	Gói thầu số 02: Bảo hiểm xây dựng công trình	3.965.000,0	Ngân sách Thành phố - Nguồn vốn đầu tư công	Chào hàng cạnh tranh rút gọn, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2022 - Quý I./2023	Trọn gói	485 ngày (Thời gian thi công + 12 tháng)
Gói thầu xây lắp								
3	Gói thầu số 03: Xây lắp công trình	**5.057.725.000,0** Trong đó: - Xây dựng: 4.956.075.000,0 - Phí vệ sinh môi trường: 2.478.000,0 - DPKL 1%: 49.586.000,0 - DPKL 1%: 49.586.000,0	Ngân sách Thành phố - Nguồn vốn đầu tư công	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2022 - Quý I./2023	Trọn gói	120 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 5.212.437.000,0 đồng								

2. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố Hạ Long - Nguồn vốn đầu tư công.

3. Tổ chức thực hiện:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố có trách nhiệm:

- Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu (trong trường hợp cần thiết) đảm bảo tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu kể cả chi phí dự

phòng, phí, lệ phí theo quy định hiện hành tại thời điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu, làm cơ sở để đánh giá, lựa chọn nhà thầu gói thầu.

- Đối với chi phí dự phòng gói thầu xây lắp: Việc sử dụng phải đảm bảo đúng mục đích, đối tượng và chính sách theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu sử dụng chi phí dự phòng bên mời thầu tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cụ thể.

Điều 2: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Đ/c CT, PCT (P4) TP;
- Như điều 2 (T/h);
- KBNN Quảng Ninh;
- Lưu: VT, TCKH$_{PMP}$.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Nhã