UBND PHƯỜNG KIẾN TƯỜNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Số: 687/QĐ-BQLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiến Tường, ngày 24 tháng 08 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Láng nhựa đường Sư 8 (đoạn từ kênh Quận đến rạch Cái Cát).
Địa điểm xây dựng: Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND ngày 3/6/2026 của UBND Phường Kiến Tường về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và thay đổi chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 3/6/2026 của UBND Phường Kiến Tường về việc điều chỉnh vốn và bổ sung danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 3/6/2026 của UBND Phường Kiến Tường về việc phân bổ kế hoạch vốn từ nguồn chuyển nguồn kết dư năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 17/11/2025 của UBND Phường Kiến Tường về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Láng nhựa đường Sư 8 (đoạn từ kênh Quận đến rạch Cái Cát);

Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 08/12/2025 của UBND Phường Kiến Tường về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Láng nhựa đường Sư 8 (đoạn từ kênh Quận đến rạch Cái Cát);

Căn cứ Thông tư 38/2026/TT-BXD ngày 26/06/2026 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ dự toán lập lại theo Thông tư 38/2026/TT-BXD ngày 20/08/2026 công trình Láng nhựa đường Sư 8 (đoạn từ kênh Quận đến rạch Cái Cát) do Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Anh Tuấn lập.

Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-QLDA ngày 22/08/2026 của Ban QLDA Phường Kiến Tường về việc phê duyệt lại dự toán công trình Láng nhựa đường Sư 8 (đoạn từ kênh Quận đến rạch Cái Cát);

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Phường Kiến Tường tại tờ trình ngày 24/8/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Láng nhựa đường Sư 8 (đoạn từ kênh Quận đến rạch Cái Cát).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Láng nhựa đường Sư 8 (đoạn từ kênh Quận đến rạch Cái Cát) với những nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án phường Kiến Tường và các đơn vị có liên quan phải tuân thủ thực hiện và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- GĐ;
- Lưu VT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

U.B.N.D PHƯỜNG KIẾN TƯỜNG T. TÂY NINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Châu Thanh Bình

U.B.N.D PHƯỜNG KIẾN TƯỜNG T.TÂY NINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

BẢNG PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Láng nhựa đường Sư 8 (đoạn từ kênh Quận đến rạch Cái Cát)

Địa điểm xây dựng: Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 687/QĐ-BQLDA ngày 24/8/2026)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Ban Quản lý dự án phường Kiến Tường	Xây lắp	Thi công xây dựng đường giao thông	Giá gói thầu: 6.409.768.448 Trong đó: Chi phí xây lắp: 5.827.062.225 Dự phòng 582.706.223	Ngân sách Phường và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý 3 năm 2026	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	20.161.635		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý 3 năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
3		Tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	12.236.830		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý 3 năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
4		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát quá trình thi công	186.640.803		Chủ đầu tư tự thực hiện					180 ngày	Không áp dụng
5		Tư vấn kiểm toán	kiểm toán	63.787.654		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	năm 2027	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
Tổng giá trị các gói thầu: 6.692.595.370 đồng												