| | |
|---|---|
| BỘ CÔNG AN<br>CÔNG AN TP. HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 10010/QĐ-CATP-PH10 | *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 10 năm 2026* |

# QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình San lấp, đổ bê tông sân đường nội bộ và các hạng mục phụ trợ tại kho tạm giữ phương tiện VPHC thuộc Phòng PC08**

## GIÁM ĐỐC CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

*Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bằng Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 01/7/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2021 về việc ban hành định mức xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải, thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 7883/QĐ-CATP-PH10 ngày 12/8/2026 của Giám đốc CATP về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 7884/QĐ-CATP-PH10 ngày 12/8/2026 của Giám đốc CATP về việc phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 8801/QĐ-CATP-PH10 ngày 28/8/2026 của Giám đốc CATP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình;*

*Căn cứ Quyết định 8802/QĐ-CATP-PH10 ngày 28/8/2026 của Giám đốc CATP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình;*

*Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-CATP-PH10 ngày ……/……/2026 của Giám đốc CATP về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình;*

Scanned with CamScanner

*Theo đề nghị của đồng chí Trưởng Phòng PH10 tại Tờ trình số ..7750./TTr-PH10-Đ4 ngày 30.../9./2026 về việc trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật nhà thầu.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình San lấp, đổ bê tông sân đường nội bộ và các hạng mục phụ trợ tại kho tạm giữ phương tiện VPHC thuộc Phòng PC08, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đồng chí Trưởng phòng PH10 và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Đ/c Giám đốc CATP;
- Như Điều 2;
- Lưu: CATP, PH10-Đ4, Đ. (08).

**KT.GIÁM ĐỐC**
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
CÔNG AN T.P HỒ CHÍ MINH

**Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng**

Scanned with CamScanner

**Phụ lục**

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**- Công trình: San lấp, đổ bê tông sân đường nội bộ và các hạng mục phụ trợ tại kho tạm giữ phương tiện VPHC thuộc Phòng PC08**

**- Địa điểm xây dựng: số 55 Hoàng Diệu 2, phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh.**

*(Kèm theo Quyết định số ……../QĐ-CATP-PH10 ngày …… tháng …… năm 2026 của Công an TP. Hồ Chí Minh)*

| STT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức LCNT | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| 1 | Công an TP. Hồ Chí Minh | Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT Thi công xây dựng | Tổ chức LCNT Thi công xây dựng | 40.502.330 | Kinh phí Chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông - Kinh phí Bộ Công an cấp năm 2026. | Chỉ định thầu rút gọn | | 15 ngày | Qúy IV/2026 | Trọn gói | 40 ngày | Không áp dụng |
| 2 | | Tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công xây dựng | Thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công xây dựng | 18.751.079 | | Chỉ định thầu rút gọn | | 15 ngày | Qúy IV/2026 | Trọn gói | 40 ngày | |
| 3 | | Thi công xây dựng | Tiến hành Thi công xây dựng | 9.375.539.290 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn một túi hồ sơ | 40 ngày | Qúy IV/2026 | Theo đơn giá cố định | 45 ngày | |
| 4 | | Tư vấn giám sát Thi công xây dựng | Giám sát quá trình thi công xây dựng | 307.986.465 | | Chỉ định thầu rút gọn | | 15 ngày | Qúy IV/2026 | Trọn gói | 45 ngày | |
| 5 | | Tư vấn kiểm toán độc lập | Kiểm toán các gói thầu thực hiện | 71.223.438 | | Chỉ định thầu rút gọn | | 15 ngày | Qúy IV/2026 | Trọn gói | 15 ngày | |
| **Tổng giá gói thầu** | | | | **9.814.002.602** | | | | | | | | |

Scanned with CamScanner