Sao y; UBND huyện Cẩm Xuyên; 13/01/2023 17:5:57

UỶ BAN NHÂN DÂN **HUYỆN CẨM XUYÊN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 224/QĐ-UBND	*Cẩm Xuyên, ngày 13 tháng 01 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn giám sát công tác khảo sát thuộc Dự án: Di dời, nâng cao trình đường dây 110KV, đường dây trung áp, đường dây hạ áp, TBA phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nôi dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt Dự án thành phần đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Văn bản số 3557/UBND-GT ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua tỉnh;

Căn cứ Văn bản số 1706/SCT-QLNL của Sở Công thương ngày 26/10/2022 về việc thực hiện di dời hệ thống điện phục vụ GPMB thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Văn bản số 4791/BQLDATL-DA3 ngày 29/11/2022 của Ban Quản lý dự án Thăng Long về việc Phúc đáp Công văn số 3296/SGTVT-QLCL ngày 15/11/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh.

Căn cứ Quyết định số 8508/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán chi phí chuẩn bị dự án: Di dời, nâng cao trình đường dây 110kV, đường dây trung áp, đường dây hạ áp, TBA phục vụ GPMB đường cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa phận huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đề nghị của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên tại Tờ trình số 96/TTr-DA ngày 26/12/2022; đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo thẩm định số 05/BC-TCĐT ngày 06/01/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn giám sát công tác khảo sát thuộc Dự án: Di dời, nâng cao trình đường dây 110kV, đường dây trung áp, đường dây hạ áp, TBA phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh với nội dung chi tiết như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH



Hà Văn Bình

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 129 /QĐ-UBND ngày 13 / 1 /2023 của UBND huyện Cẩm Xuyên)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu TV.01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	**1.046.878.000đồng** (*Chi phí trên đã bao gồm thuế VAT; Giảm trừ tiết kiệm 7%)*	Ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội)	Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 1/2023	Trọn gói	60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu TV.02: Tư vấn lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn	**9.260.000 đồng** (*Chi phí trên đã bao gồm thuế VAT*)		Chỉ định thầu	Rút gọn	Tháng 1/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu TV.03: Tư vấn giám sát công tác khảo sát	**20.097.000 đồng** (*Chi phí trên đã bao gồm thuế VAT*)		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 1/2023	Trọn gói	60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá gói thầu: 1.076.235.000 đồng								

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN
PHÒNG TC-KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/BC-TCĐT

Cẩm Xuyên, ngày 06 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn giám sát công tác khảo sát thuộc Dự án: Di dời, nâng cao trình đường dây 110kV, đường dây trung áp, đường dây hạ áp, TBA phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Kính gửi:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;
- Hội đồng bồi thường hỗ trợ GPMB Dự án Đường Cao tốc Bắc - Nam.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt Dự án thành phần đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Văn bản số 3557/UBND-GT ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua tỉnh;

Căn cứ Văn bản số 1706/SCT-QLNL của Sở Công thương ngày 26/10/2022 về việc thực hiện di dời hệ thống điện phục vụ GPMB thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Văn bản số 4791/BQLDATL-DA3 ngày 29/11/2022 của Ban Quản lý dự án Thăng Long về việc Phúc đáp Công văn số 3296/SGTVT-QLCL ngày 15/11/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh.

Căn cứ Quyết định số 8508/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán chi phí chuẩn bị dự án: Di dời, nâng cao trình đường dây 110kV, đường dây trung áp, đường dây hạ áp, TBA phục vụ GPMB đường cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa phận huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Trên cơ sở Tờ trình số 96/TTr-DA ngày 26/12/2022 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và các tài liệu liên quan được cung cấp, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trên từ ngày 06/1/2022 và báo cáo kết quả thẩm định như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về các gói thầu:

a. Tên các gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn giám sát công tác khảo sát thuộc Dự án: Di dời, nâng cao trình đường dây 110kV, đường dây trung áp, đường dây hạ áp, TBA phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

b. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên.

c. Địa điểm xây dựng: các xã Cẩm Thạch, Cẩm Duệ, Cẩm Quan, Cẩm Hưng, Cẩm Thịnh, Cẩm Sơn, Cẩm Lạc, Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

d. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội.

e. Giá trị dự toán các gói thầu: **1.270.537.000 đồng.**

f. Thời gian thực hiện: năm 2022-2023

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 0 đồng;

b) Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 115.503.000 đồng;

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1.076.236.000 đồng;

d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 0 đồng;

đ) Tổng giá trị các phần công việc: 1.191.739.000 đồng;

e) Tổng dự toán được duyệt: 1.270.535.000 đồng.

3. Tổ chức thẩm định

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện độc lập trong quá trình thẩm định..

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

TT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
	(1)	(2)	(3)
1.	Quyết định số 902/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt Dự án thành phần đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025;	x	
2.	Quyết định số 8508/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán chi phí chuẩn bị dự án: Di dời, nâng cao trình đường dây 110kV, đường dây trung áp, đường dây hạ áp, TBA phục vụ GPMB đường cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa phận huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh	x	
3.	Các văn bản pháp lý liên quan.	x	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Đảm bảo cơ sở pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu

Việc phân chia dự án thành các gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu hợp lý.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: 0 đồng.

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức: 115.503 đồng gồm: chi phí dự phòng.

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập KH lựa chọn nhà thầu: 0 đồng.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
TT	**Nội dung thẩm định**	**Kết quả thẩm định**	
		Tuân thủ, phù hợp	**Không tuân thủ hoặc không phù hợp**
	(1)	**(2)**	**(3)**
Gói thầu TV.01			
1	Tên gói thầu: TV.01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	x	
2	Giá gói thầu: 1.046.878.000đồng	x	
3	Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội.	x	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu	x	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 01/2023	x	
6	Loại hợp đồng: Trọn gói	x	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày	x	
Gói thầu TV.02			
1	Tên gói thầu: TV.02: Tư vấn lập	x	

	HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn		
2	Giá gói thầu: 9.260.000 đồng	x	
3	Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội.	x	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn	x	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 01/2023	x	
6	Loại hợp đồng: Trọn gói.	x	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.		
Gói thầu TV.03			
1	Tên gói thầu: TV.03: Tư vấn giám sát công tác khảo sát	x	
2	Giá gói thầu: 20.097.000 đồng	x	
3	Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội.	x	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn	x	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 01/2023	x	
6	Loại hợp đồng: Trọn gói	x	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày	x	

c) Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Về quy mô các gói thầu: Phù hợp với nội dung đề cương dự toán được duyệt.

- Về nguồn vốn: Ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội. Lấy từ kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB.

- Về chi phí dự phòng trong giá gói thầu: Đây là các gói thầu quy mô nhỏ, thực hiện trong thời gian ngắn nên chủ đầu tư không đưa chi phí dự phòng vào giá gói thầu là phù hợp;

- Về thời gian thực hiện các gói thầu: Phù hợp;

- Về thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Phù hợp;

- Về Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Phù hợp;

- Các nội dung còn lại do chủ đầu tư trình phù hợp với quy định của Luật đấu thầu 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các quy định hiện hành;

- Về tổng giá trị các phần công việc đã thực hiện, công việc không áp dụng được lựa các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phân công việc chưa đủ điều kiện lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thấp hơn tổng dự toán được duyệt.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn giám sát công tác khảo sát thuộc Dự án: Di dời, nâng cao trình đường dây 110kV, đường dây trung áp, đường dây hạ áp, TBA phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên trình phù hợp với quy định của Luật đấu thầu 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở Tờ trình của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn giám sát công tác khảo sát thuộc Dự án: Di dời, nâng cao trình đường dây 110kV, đường dây trung áp,

đường dây hạ áp, TBA phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. *(Có Quyết định dự thảo kèm theo)./.*

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: TC-KH.

TRƯỞNG PHÒNG

Võ Tá Nhân

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN
HỘI ĐỒNG BTGPMB DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC – NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 96/TTr-HDGPMB

Cẩm Xuyên, ngày 26 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn giám sát công tác khảo sát thuộc Dự án: Di dời, nâng cao trình đường dây 110kV, đường dây trung áp, đường dây hạ áp, TBA phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt Dự án thành phần đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Văn bản số 3557/UBND-GT ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua tỉnh;

Căn cứ Văn bản số 1706/SCT-QLNL của Sở Công thương ngày 26/10/2022 về việc thực hiện di dời hệ thống điện phục vụ GPMB thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Văn bản số 4791/BQLDATL-DA3 ngày 29/11/2022 của Ban Quản lý dự án Thăng Long về việc Phúc đáp Công văn số 3296/SGTVT-QLCL ngày 15/11/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh.

Căn cứ Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh);

Căn cứ Quyết định số 8508/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán chi phí chuẩn bị dự án: Di dời, nâng cao trình đường dây 110kV, đường dây trung áp, đường dây hạ áp, TBA phục vụ GPMB đường cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa phận huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh trình Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định và Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn giám sát công tác khảo sát thuộc Dự án: Di dời, nâng cao trình đường dây 110kV, đường dây trung áp, đường dây hạ áp, TBA phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở những nội dung chính sau đây:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN.

1. Tên dự án: Di dời, nâng cao trình đường dây 110kV, đường dây trung áp, đường dây hạ áp, TBA phục vụ GPMB đường cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa phận xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên.

3. Đại diện Chủ đầu tư: Hội đồng giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam huyện Cẩm Xuyên.

4. Địa điểm xây dựng: các xã Cẩm Thạch, Cẩm Duệ, Cẩm Quan, Cẩm Hưng, Cẩm Thịnh, Cẩm Sơn, Cẩm Lạc, Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

5. Nội dung và quy mô dự án: Di dời đường điện đường dây 110kV, đường dây trung áp, đường dây hạ áp, TBA phục vụ GPMB đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng, qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

6. Giá trị dự toán chuẩn bị đầu tư (làm tròn): **1.270.537.000 đồng.**

(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bảy mươi triệu, năm trăm ba mươi bảy nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí khảo sát phục vụ lập lập TKKT và TKBVTC 493.560.687 đồng
- Chi phí lập TKKT và TKBVTC 632.114.627 đồng
- Chi phí giám sát công tác khảo sát 20.097.791 đồng
- Chi phí lập hồ sơ mời thầu tư vấn 4.167.321 đồng
- Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu Tư vấn 5.093.393 đồng
- Chi phí dự phòng (10%) 115.503.382 đồng

7. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội.

8. Thời gian thực hiện: năm 2022-2023

II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN.

TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị	Văn bản phê duyệt
Tổng giá trị: 0 đồng				

III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG ĐƯỢC MỘT TRONG CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị	Văn bản phê duyệt
1	Dự phòng chi phí chuẩn bị đầu tư		115.503.000 đồng	
Tổng giá trị thực hiện: 115.503.000 đồng				

IV. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng

1	Gói thầu TV.01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	**1.046.878.000 đồng** (*Chi phí trên đã bao gồm thuế VAT; Giảm trừ tiết kiệm 7% theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)*	Ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội	Chỉ định thầu (theo Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 11/02/2022)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 1/2023	Trọn gói	60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu TV.02: Tư vấn lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn	**9.260.000 đồng** (*Chi phí trên đã bao gồm thuế VAT*)	Ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội	Chỉ định thầu	Rút gọn	Tháng 1/2023	Trọn gói	15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Gói thầu TV.03: Tư vấn giám sát công tác khảo sát	**20.097.000 đồng** (*Chi phí trên đã bao gồm thuế VAT*)	Ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội	Chỉ định thầu	Rút gọn	Tháng 1/2023	Trọn gói	60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá gói thầu: 1.076.236.000 đồng								

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a) Cơ sở phân chia các gói thầu:

Việc phân chia dự án thành các gói thầu như trên căn cứ vào đề cương nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công công trình;

b) Giá gói thầu:

- Gói thầu số TV.01: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình; Giá gói thầu: 1.046.878.000 đồng (theo dự toán chuẩn bị đầu tư được duyệt, bao gồm thuế VAT; Giảm trừ tiết kiệm 7% theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh);

- Gói thầu số TV.02: Tư vấn lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn, Giá gói thầu: 9.260.000 đồng (theo dự toán chuẩn bị đầu tư được duyệt, bao gồm thuế VAT);

- Gói thầu số TV.03: Tư vấn giám sát công tác khảo sát, Giá gói thầu: 20.097.000 đồng (theo dự toán được duyệt, bao gồm thuế VAT);

c) Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội;

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Hình thức đầu thầu: các gói thầu số TV.01; TV.02; TV.03 là chỉ định thầu;

- Phương thức đấu thầu của các gói thầu là:

+ Gói thầu: TV.01: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

+ Các gói thầu TV.02, TV.03: Rút gọn;

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2023;

e) Loại hợp đồng của các gói thầu là: Trọn gói;

g) Thời gian thực hiện hợp đồng:

+ Gói thầu số TV.01; TV.03: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

+ Gói thầu số TV.02: Theo quy định hiện hành.

V. PHẦN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

TT	Nội dung	Giá trị
1	Dự phòng chi phí chuẩn bị đầu tư	0 đồng
Tổng giá trị các phần công việc: 0 đồng		

VI. TỔNG GIÁ TRỊ CÁC PHẦN CÔNG

TT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	0
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	115.503.000

3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	1.076.236.000
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	0
	Tổng giá trị các phần công việc	**1.191.739.000**
	Tổng chi phí chuẩn bị đầu tư:	**1.270.535.000**

VII. KIẾN NGHỊ

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh trình Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn giám sát công tác khảo sát thuộc Dự án: Di dời, nâng cao trình đường dây 110kV, đường dây trung áp, đường dây hạ áp, TBA phục vụ GPMB đường cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa phận xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh với các nội dung nêu trên để Hội đồng có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch
- Lưu: VT, HĐGPMB

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Phạm Hoàng Anh