UBND TỈNH NGHỆ AN **SỞ XÂY DỰNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1133 /QĐ-SXD	*Nghệ An, ngày 28 tháng 08 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo các đoạn Km0+00 - Km1+00; Km6+800 - Km10+00, ĐT.543E, tỉnh Nghệ An

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG NGHỆ AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 50/2025/QĐ-UBND ngày 28/8/2025 của UBND tỉnh Nghệ An quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Văn bản số 4759/SXD-TĐDA ngày 09/7/2025 của Sở Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu các dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo các đoạn Km0+00 - Km1+00; Km6+800 - Km10+00, ĐT.543E, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 2906/QĐ-UBND ngày 01/7/2026 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo các đoạn Km0+00 - Km1+00; Km6+800 - Km10+00, ĐT.543E, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 3749/QĐ-UBND ngày 14/8/2026 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp, cải tạo các đoạn Km0+00 - Km1+00; Km6+800 - Km10+00, ĐT.543E, tỉnh Nghệ An;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An tại Tờ trình số 1945/TTr-BQLBT.KH ngày 25/8/2026 và Báo cáo thẩm định số 666/BC-TĐDA ngày 26/8/2026 của Phòng Thẩm định dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo các đoạn Km0+00 - Km1+00; Km6+800 - Km10+00, ĐT.543E, tỉnh Nghệ An với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Phó GĐ Sở - Hồ Bá Thái;
- Lưu: VT, TĐDA (Nho).

GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
TỈNH NGHỆ AN

Phạm Hồng Quang

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp, cải tạo các đoạn Km0+00 - Km1+00; Km6+800 - Km10+00, ĐT.543E, tỉnh Nghệ An

(Kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-SXD ngày 28 / 08/2026 của Sở Xây dựng Nghệ An)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Sở Xây dựng Nghệ An	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Thực hiện khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo quy định	1.151,550	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, Trung ương bổ sung, bồi thường giải phóng mặt bằng; nguồn thu tiền sử dụng đất ngoài số vốn bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	90 ngày	Từ Quý III/2026	-Khảo sát: Đơn giá cố định -Thiết kế BVTC: Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
2		Gói thầu số 02: Thi công cắm cọc giải phóng mặt bằng	Thi công cắm cọc giải phóng mặt bằng theo hồ sơ được duyệt	50,000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Từ Quý III/2026	Trọn gói	60 ngày	

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
3	Sở Xây dựng Nghệ An	Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn	Thực hiện khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn theo quy định	50,000	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, Trung ương bổ sung, bồi thường giải phóng mặt bằng; nguồn thu tiền sử dụng đất ngoài số vốn bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Từ Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
4		Gói thầu số 04: Thi công rà phá bom mìn	Thi công công rà phá bom mìn theo hồ sơ được duyệt	500,000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Từ Quý III/2026	Trọn gói	90 ngày	
5		Gói thầu số 05: Tư vấn giám sát thi công rà phá bom mìn	Thực hiện giám sát thi công rà phá bom mìn theo quy định	60,000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Từ Quý III/2026	Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu số 04	

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
6	Sở Xây dựng Nghệ An	Gói thầu số 06: Xây lắp công trình	Thi công xây dựng công trình theo hồ sơ được duyệt	43.572,988 Trong đó: - CPXD: 39.491,266 - ĐBGT: 85,817 - BVMT: 39,717 - CPDP: 3.956,188	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, Trung ương bổ sung, bồi thường giải phóng mặt bằng; nguồn thu tiền sử dụng đất ngoài số vốn bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	90 ngày	Từ Quý IV/2026	Theo đơn giá điều chỉnh	540 ngày	Không áp dụng
7		Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát thi công XDCT	Giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định	994,258		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	90 ngày	Từ Quý IV/2026	Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu số 06	
8		Gói thầu số 08: Bảo hiểm xây dựng công trình	Thực hiện bảo hiểm xây dựng công trình theo quy định	98,728		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Từ Quý IV/2026	Trọn gói	Theo thời gian thi công và bảo hành công trình	

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
9	Sở Xây dựng Nghệ An	Gói thầu số 09: Tư vấn thẩm tra ATGT trước khi bàn giao đưa vào sử dụng	Thực hiện thẩm tra ATGT trước khi bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định	300,000	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, Trung ương bổ sung, bồi thường giải phóng mặt bằng; nguồn thu tiền sử dụng đất ngoài số vốn bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Trước khi hoàn thành công trình	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
10		Gói thầu số 10: Tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành	Thực hiện kiểm toán dự án hoàn thành theo quy định	243,328		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Trước khi hoàn thành công trình	Trọn gói	30 ngày	
Tổng giá gói thầu				**47.020,852**								