UBND XÃ TIỂU CẦN
PHÒNG KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 175/QĐ-PKT

Tiểu Cần, ngày 29 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông nông thôn ấp Tân Trung Kinh (điểm đầu đường huyện 2 - điểm cuối nhà văn hóa ấp Tân Trung Kinh, giáp đường nhựa hiện hữu)

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ TIỂU CẦN

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15, ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2025 và Luật sửa đổi, bổ sung số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 13/10/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiểu Cần về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nông thôn ấp Tân Trung Kinh (điểm đầu đường huyện 2 - điểm cuối nhà văn hóa ấp Tân Trung Kinh, giáp đường nhựa hiện hữu);

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-PKT ngày 29/10/2026 của Trưởng Phòng Kinh tế xã Tiểu Cần về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông nông thôn ấp Tân Trung Kinh (điểm đầu đường huyện 2 - điểm cuối nhà văn hóa ấp Tân Trung Kinh, giáp đường nhựa hiện hữu).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Đường giao thông nông thôn ấp Tân Trung Kinh (điểm đầu đường huyện 2 - điểm cuối nhà văn hóa ấp Tân Trung Kinh, giáp đường nhựa hiện hữu) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Cán bộ phụ trách Phòng Kinh tế xã Tiểu Cần và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Cán bộ phụ trách Phòng Kinh tế xã Tiểu Cần và cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X.TIỂU CẦN-T.VĨNH LONG

Nguyễn Văn Tú

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đường giao thông nông thôn ấp Tân Trung Kinh (điểm đầu đường huyện 2 - điểm cuối nhà văn hóa ấp Tân Trung Kinh, giáp đường nhựa hiện hữu)

(Kèm theo Quyết định số 175/QĐ-PKT ngày 29 tháng 10 năm 2026)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (ĐVT: đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Phòng Kinh tế xã Tiểu Cần	Tư vấn quản lý dự án	Quản lý điều hành dự án	287.922.544	Ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	500 ngày	Không có
2		Tư vấn Khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình	Khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình	377.378.168		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	
3		Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	25.593.116		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	15 ngày	
	Tổng giá trị: 690.893.828 đồng											