TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

Số: 9471/QĐ-GLPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Chỉnh trang cáp viễn thông khu vực Phú Tài, Tuy Phước, An Nhơn năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/09/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3951/QĐ-EVNCPC ngày 31/5/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy định về công tác kế hoạch trong Tổng Công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 654/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Gia Lai;

Căn cứ Quy chế mua sắm trong Tổng Công ty Điện lực miền Trung được ban hành bởi Quyết định số 243/QĐ-HĐTV ngày 14/4/2026 và được hiệu chỉnh theo Quyết định số 523/QĐ-HĐTV ngày 22/10/2026 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ công văn số 3010/EVNCPC-VTCNTT+KH+TCKT+AT, ngày 21/5/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc triển khai công tác chỉnh trang cáp viễn thông treo cột điện;

Căn cứ Tờ trình số 381/VTCNTT ngày 06/07/2026 của Phòng VT CNTT - Công ty Điện lực Gia Lai Về việc phê duyệt kế hoạch chỉnh trang cáp viễn thông năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 9394/QĐ-GLPC ngày 24/10/2026 của Công ty Điện lực Gia Lai về việc phê duyệt phương án kỹ thuật - dự toán công trình Chỉnh trang cáp viễn thông khu vực Phú Tài, Tuy Phước, An Nhơn năm 2026;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch tại Tờ trình số 687/KH ngày 25/10/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Chỉnh trang cáp viễn thông khu vực Phú Tài, Tuy Phước, An Nhơn năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Chỉnh trang cáp viễn thông khu vực Phú Tài, Tuy Phước, An Nhơn năm 2026 với nội dung chi tiết như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định đấu thầu và các ông Trưởng phòng chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- EVNCPC (b/cáo);
- Tổ chuyên gia đấu thầu;
- Tổ thẩm định đấu thầu;
- P.TCKT, KT, VTCNTT;
- Lưu: VT, KH.

GIÁM ĐỐC

M.S.Q.N: 4000101394-010-C.T.N.H.H * CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG * P.QUY NHƠN - T.GIA LAI *

Thái Minh Châu

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Chỉnh trang cáp viễn thông khu vực Phú Tài, Tuy Phước, An Nhơn năm 2026

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Công ty Điện lực Gia Lai	CTC 2026-XL/01: Thi công xây dựng và lắp đặt vật tư, thiết bị công trình: Chỉnh trang cáp viễn thông khu vực Phú Tài, Tuy Phước, An Nhơn năm 2026	Thi công xây dựng và lắp đặt vật tư, thiết bị công trình: Chỉnh trang cáp viễn thông khu vực Phú Tài, Tuy Phước, An Nhơn năm 2026	**1.877.398.200**	Vốn SXKD (Doanh thu cho thuê cột điện 2026)	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn		30 ngày	Tháng 10/2026	Đơn giá cố định	45 ngày	Không
Tổng giá trị các gói thầu				**1.877.398.200**								