UBND XÃ EA M'DROH **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 106/QĐ-KT	*Ea M'Droh, ngày 26 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Làm bê tông cấp phối đá dăm Thôn 2A(Tuyến 1).

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ EA M'DROH

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý hoạt đông xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 và Luật sửa đổi bổ sung tại ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung Luật đấu thầu 2023 ngày 01/07/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 24/7/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2026 cho các địa phương từ nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025 để thực hiện nhiệm vụ, dự án cấp thiết trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 25/09/2026 của Ủy ban nhân dân xã Ea M'Droh về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Làm bê tông cấp phối đá dăm Thôn 2A(Tuyến 1);

Căn cứ Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 22/10/2026 của UBND xã Ea M'Droh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Làm bê tông cấp phối đá dăm Thôn 2A(Tuyến 1);

Xét đề nghị của Tổ quản lý công trình về việc trình Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Làm bê tông cấp phối đá dăm Thôn 2A(Tuyến 1);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Làm bê tông cấp phối đá dăm Thôn 2A(Tuyến 1), với nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Làm bê tông cấp phối đá dăm Thôn 2A(Tuyến 1);

2. Nhóm dự án: Công trình giao thông; Cấp IV; Nhóm C.

3. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Ea M'Droh.

4. Địa điểm xây dựng: xã Ea M'Droh, Đắk Lắk.

5. Tổng dự toán xây dựng: 1.200.000.000 đồng *(Một tỷ, hai trăm triệu đồng)*.

Trong đó dự chi phí thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Chi phí xây dựng : 1.053.240.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 28.856.000 đồng
- Chi phí giám sát thi công xây dựng: 33.009.000 đồng

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã (tỉnh bổ sung ngân sách có mục tiêu cho xã Ea M'Droh).

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ quản lý công trình; Bộ phận Kế toán Phòng Kinh tế xã Ea M'Droh và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 2 (t/h);
- Lưu: Phòng.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. EA M'DROH - T. ĐẮK LẮK

Trần Văn Chính

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Làm bê tông cấp phối đá dăm Thôn 2A(Tuyến 1).

(Kèm theo Quyết định số 106/QĐ-KT ngày 26/10/2026 của Phòng Kinh tế xã Ea M'Droh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*										
I	Phòng Kinh tế xã Ea M'Droh	**Phần công việc đã thực hiện**		**77.555.000**	Ngân sách xã (tỉnh bổ sung ngân sách có mục tiêu cho xã Ea M'Droh).	Đã thực hiện							
1		Tư vấn lập BCKTKT	Khảo sát đo vẽ hiện trạng lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật	73.235.000									
2		Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	4.320.000									
II		**Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu**		**7.340.000**		Không áp dụng							
1		Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Thẩm tra, quyết toán	6.840.000									
2		Chi phí thẩm định Báo cáo KTKT	Thẩm định Báo cáo KTKT	500.000									
III		**Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**		**1.115.105.000**									
1		Quản lý dự án	Quản lý dự án	28.856.000		Chỉ định thầu quy trình rút gọn		05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	Không áp dụng	Không áp dụng
2		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công XDCT	33.009.000									
3		Gói thầu xây dựng	Thi công xây dựng công trình	1.053.240.000							40 ngày		
	Tổng giá trị gói thầu			**1.200.000.000**									