UBND TỈNH NGHỆ AN **SỞ XÂY DỰNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1401 /QĐ-SXD	*Nghệ An, ngày 11 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cây xanh, đèn trang trí đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ nút giao Quán Bàu đến nút giao đường Trương Văn Lĩnh) thuộc phường Vinh Hưng, Vinh Phú và hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường thuộc phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG NGHỆ AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 50/2025/QĐ-UBND ngày 28/8/2025 của UBND tỉnh Nghệ An quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Văn bản số 4759/SXD-TĐDA ngày 09/7/2025 của Sở Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu các dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 4247/QĐ-UBND ngày 29/9/2026 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cây xanh, đèn trang trí đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ nút giao Quán Bàu đến nút giao đường Trương Văn Lĩnh) thuộc phường Vinh Hưng, Vinh Phú và hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường thuộc phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 4795/QĐ-UBND ngày 10/11/2026 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cây xanh, đèn trang trí đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ nút giao Quán Bàu đến nút giao đường Trương Văn Lĩnh) thuộc phường Vinh Hưng, Vinh Phú và hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường thuộc phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An tại Tờ trình số 2591/TTr-BQLBT.KH ngày 10/11/2026 và Báo cáo thẩm định số 831/BC-TĐDA ngày 10/11/2026 của Phòng Thẩm định dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cây xanh, đèn trang trí đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ nút giao Quán Bàu đến nút giao đường Trương Văn Lĩnh) thuộc phường Vinh Hưng, Vinh Phú và hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường thuộc phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Phó GĐ Sở - Nguyễn Văn Hải;
- Lưu: VT, TĐDA (Nho).

GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
TỈNH NGHỆ AN

Phạm Hồng Quang

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống cây xanh, đèn trang trí đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ nút giao Quán Bàu đến nút giao đường Trương Văn Lĩnh) thuộc phường Vinh Hưng, Vinh Phú và hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường thuộc phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An

(Kèm theo Quyết định số 1401*/QĐ-SXD ngày 11/ 11/2026 của Sở Xây dựng Nghệ An)*

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Sở Xây dựng Nghệ An	Xây lắp công trình	Thi công xây dựng công trình theo hồ sơ được duyệt	24.604,455 Trong đó: - CPXD: 22.164,591 - ĐBGT: 203,095 - CPDP: 2.236,769	Ngân sách tỉnh ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn (tăng thu, dự toán chi còn lại, trung ương bổ sung, thu tiền sử dụng đất)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	90 ngày	Từ Quý IV/2026	Theo đơn giá cố định	90 ngày	Không áp dụng
2		Giám sát thi công XDCT	Giám sát thi công XDCT theo quy định	563,561		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Từ Quý IV/2026	Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu xây lắp công trình	
Tổng giá gói thầu				**25.168,016**								