BỘ QUỐC PHÒNG **QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 30318 /QĐ-HQ	*Hải Phòng, ngày 15 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 thuộc Dự án đầu tư của Quân chủng Hải quân

TƯ LỆNH HẢI QUÂN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 9/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư của Bộ Quốc phòng: số 141/2025/TT-BQP ngày 12/12/2025 Quy định, hướng dẫn một số nội dung về hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; số 129/2016/TT-BQP ngày 09/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Quân chủng Hải quân;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án tại Tờ trình số 29974/TTr-BQL ngày 13/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 thuộc Dự án Đầu tư của Quân chủng Hải quân với nội dung chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ban Quản lý dự án: Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Tư lệnh Quân chủng về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; về danh mục, chủng loại,

số lượng, chất lượng, đơn giá và việc sử dụng hiệu quả, đúng mục đích các loại vật tư, hàng hóa đề nghị mua sắm, bảo đảm đúng tiến độ dự án; không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí, vi phạm các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

2. Giao Phòng Tài chính theo dõi, hướng dẫn Cơ quan thường trực tổ chức lựa chọn nhà thầu; thanh toán vốn cho các gói thầu theo đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Ban quản lý dự án và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Cục Tài chính/BQP;
- Tư lệnh;
- PTL-TMT;
- PTMT Tiệp;
- TP TCh;
- Lưu: VT, ĐT. Đ07.

TƯ LỆNH

BỘ QUỐC PHÒNG
QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 3031[illegible]/QĐ-H[illegible] ngày 15 /10/2026 của Tư lệnh Hải quân

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	QCHQ	Gói thầu MS-05	Cung cấp vật tư, phụ tùng dự phòng	305.000.000.000	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2026, Quý I/2027	Trọn gói	780 ngày	Không
Tổng giá trị các gói thầu				**305.000.000.000**	*Bằng chữ: Ba trăm linh năm tỷ đồng./.*							

* Giá các gói thầu nêu trên đã bao gồm chi phí hàng hóa, chi phí thực hiện, phí, lệ phí và thuế *(không bao gồm thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu)./.*