TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN

Số: 7037/QĐ-PCHY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 22 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Hưng Yên 2 cấp điện cụm công nghiệp Thiện Phiến và khu vực lân cận, tạo mạch vòng liên lạc giữa TBA 110kV Hưng Yên 2 và TBA 110kV Phố Cao

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ v/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-HĐTV ngày 05/5/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc v/v ban hành Quy chế mua sắm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Quyết định số 130/QĐ-HĐTV ngày 05/11/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế mua sắm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-HĐTV ngày 21/7/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc v/v ban hành Quy chế phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1424/QĐ-EVNNPC ngày 24/07/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc V/v duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2027 cho Công ty Điện lực Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 6855/QĐ-PCHY ngày 13/11/2026 của Công ty Điện lực Hưng Yên v/v phê duyệt dự án: Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Hưng Yên 2 cấp điện cụm công nghiệp Thiện Phiến và khu vực lân cận, tạo mạch vòng liên lạc giữa TBA 110kV Hưng Yên 2 và TBA 110kV Phố Cao;

Căn cứ Tờ trình số 2044/BQLDA ngày 20/11/2026 của Ban quản lý dự án v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 488/PCHY-TTĐ ngày 21/11/2026 của Tổ thẩm định v/v thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 4984/GUQ-PCHY ngày 18/11/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên v/v Phụ trách và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Hưng Yên;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Hưng Yên 2 cấp điện cụm công nghiệp Thiện Phiến và khu vực lân cận, tạo mạch vòng liên lạc giữa TBA 110kV Hưng Yên 2 và TBA 110kV Phố Cao với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban quản lý dự án Điện lực Hưng Yên và các Ông (Bà) Trưởng phòng chức năng thuộc Công ty Điện lực Hưng Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- EVN*NPC* (để b/c);
- Lưu: VT, ĐT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Trung Kiên

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Hưng Yên 2 cấp điện cụm công nghiệp Thiện Phiến và khu vực lân cận, tạo mạch vòng liên lạc giữa TBA 110kV Hưng Yên 2 và TBA 110kV Phố Cao

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đã bao gồm thuế GTGT 8%) VND	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Công ty Điện lực Hưng Yên – CN Tổng công ty Điện lực miền Bắc	Gói 02 - Xây lắp	Xây lắp	12.976.961.451	Vốn TDTM & KHCB của EVNNPC	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2026	Đơn giá cố định	240 ngày	Không
2		Gói 03 - Tư vấn giám sát thi công	Tư vấn giám sát thi công	323.798.415	Vốn TDTM & KHCB của EVNNPC	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	240 ngày	Không
3		Gói 04 - Kiểm toán công trình	Kiểm toán công trình	95.000.781	Vốn TDTM & KHCB của EVNNPC	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	240 ngày	Không
Tổng giá trị các gói thầu				**13.395.760.647**								