TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỪ LIÊM

Số: 9267/QĐ-PCTULIEM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Từ Liêm, ngày 05 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm
Thuộc các công trình Sửa chữa lớn bổ sung năm 2026:
- Đại tu các TBA công cộng xã Hoài Đức năm 2026;
- Đại tu các TBA công cộng xã Sơn Đồng và An Khánh năm 2026;
- Đại tu đường trục hạ thế các TBA thôn Yên Thái xã Sơn Đồng năm 2026;
- Đại tu đường trục hạ thế các TBA khu Lại Yên và Vân Canh xã Sơn Đồng năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỪ LIÊM

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-HĐTV ngày 08/10/2026 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế mua sắm;

Căn cứ Quyết định số 5258/QĐ-EVNHANOI ngày 08/06/2026 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội Ban hành Quy định công tác sửa chữa tài sản trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 6608/QĐ-EVNHANOI ngày 13/07/2026 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao chi phí Sửa chữa lớn năm 2026 Công ty Điện lực Từ Liêm;

Căn cứ Tờ trình số 614/KHVT ngày 29/10/2026 của phòng Kế hoạch và Vật tư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuộc các công trình Sửa chữa lớn bổ sung năm 2026: "Đại tu các TBA công cộng xã Hoài Đức năm 2026"; "Đại tu các TBA công cộng xã Sơn Đồng và An Khánh năm 2026"; "Đại tu đường trục hạ thế các TBA thôn Yên Thái xã Sơn Đồng năm 2026" và "Đại tu đường trục hạ thế các TBA khu Lại Yên và Vân Canh xã Sơn Đồng năm 2026".

Theo đề nghị của phòng Kế hoạch và Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuộc các công trình Sửa chữa lớn bổ sung năm 2026: "Đại tu các TBA công cộng xã Hoài Đức năm 2026"; "Đại tu các TBA công cộng xã Sơn Đồng và An Khánh năm 2026"; "Đại tu đường trục hạ thế các TBA thôn Yên Thái xã Sơn Đồng năm 2026" và "Đại tu đường trục hạ thế các TBA khu Lại Yên và Vân Canh xã Sơn Đồng năm 2026" với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kế hoạch và Vật tư và Trưởng các đơn vị Công ty Điện lực Từ Liêm có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch và Vật tư và Trưởng các đơn vị Công ty Điện lực Từ Liêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT, KHVT (15 bản giấy).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Hưng

Phụ lục I

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCTULIEM ngày / /2026)

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Công ty Điện lực Từ Liêm	Gói thầu số 03/26/PCTL-MS SCL: Mua sắm thiết bị	Mua sắm thiết bị cung cấp cho các công trình	3.879.876.000	Sửa chữa lớn năm 2026	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn	-	20 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
2	Công ty Điện lực Từ Liêm	Gói thầu số 04/26/PCTL-MS SCL: Mua sắm vật tư	Mua sắm vật tư cung cấp cho các công trình	4.094.676.132	Sửa chữa lớn năm 2026	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn	-	20 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3	Công ty Điện lực Từ Liêm	Gói thầu số 05/26/PCTL-MS SCL: Mua sắm vật liệu	Mua sắm vật liệu cung cấp cho các công trình	309.528.111	Sửa chữa lớn năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng
Tổng cộng giá trị các gói thầu				**8.284.080.243**								

Phụ lục II

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ GÓI THẦU

GÓI THẦU SỐ 03/26/PCTL-MS SCL: MUA SẮM THIẾT BỊ

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCTULIEM ngày / /2026)

Đơn vị tính: đồng

STT	Hạng mục	Giá trị trước thuế	Thuế VAT	Giá trị sau thuế
	Gói thầu số 03/26/PCTL-MS SCL: Mua sắm thiết bị			
1	Đại tu các TBA công cộng xã Hoài Đức năm 2026	1.138.830.000	113.883.000	1.252.713.000
2	Đại tu các TBA công cộng xã Sơn Đồng và An Khánh năm 2026	1.002.330.000	100.233.000	1.102.563.000
3	Đại tu đường trục hạ thế các TBA khu Lại Yên và Vân Canh xã Sơn Đồng năm 2026	1.386.000.000	138.600.000	1.524.600.000
Tổng cộng giá trị		**3.527.160.000**	**352.716.000**	**3.879.876.000**

Phụ lục III
TỔNG HỢP GIÁ GÓI THẦU
GÓI THẦU SỐ 04/26/PCTL-MS SCL: MUA SẮM VẬT TƯ
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCTULIEM ngày / /2026)

Đơn vị tính: đồng

STT	Hạng mục	Giá trị trước thuế	Thuế VAT	Giá trị sau thuế
	Gói thầu số 04/26/PCTL-MS SCL: Mua sắm vật tư			
1	Đại tu các TBA công cộng xã Hoài Đức năm 2026	635.512.853	63.551.285	699.064.138
2	Đại tu các TBA công cộng xã Sơn Đồng và An Khánh năm 2026	295.075.616	29.507.562	324.583.178
3	Đại tu đường trục hạ thế các TBA thôn Yên Thái xã Sơn Đồng năm 2026	1.480.039.906	148.003.991	1.628.043.897
4	Đại tu đường trục hạ thế các TBA khu Lại Yên và Vân Canh xã Sơn Đồng năm 2026	1.311.804.472	131.180.447	1.442.984.919
Tổng cộng giá trị		**3.722.432.847**	**372.243.285**	**4.094.676.132**

Phụ lục IV
TỔNG HỢP GIÁ GÓI THẦU
GÓI THẦU SỐ 05/26/PCTL-MS SCL: MUA SẮM VẬT LIỆU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCTULIEM ngày / /2026)

Đơn vị tính: đồng

STT	Hạng mục	Giá trị trước thuế	Thuế VAT	Giá trị sau thuế
	Gói thầu số 05/26/PCTL-MS SCL: Mua sắm vật liệu			
1	Đại tu các TBA công cộng xã Hoài Đức năm 2026	25.936.179	2.593.618	28.529.797
2	Đại tu các TBA công cộng xã Sơn Đồng và An Khánh năm 2026	193.585.981	19.358.598	212.944.579
3	Đại tu đường trục hạ thế các TBA thôn Yên Thái xã Sơn Đồng năm 2026	40.123.252	4.012.325	44.135.577
4	Đại tu đường trục hạ thế các TBA khu Lại Yên và Vân Canh xã Sơn Đồng năm 2026	21.743.780	2.174.378	23.918.158
Tổng cộng giá trị		**281.389.192**	**28.138.919**	**309.528.111**