NỘI DUNG SỬA ĐỔI HỒ SƠ MỜI THẦU

GÓI THẦU XÂY LẮP + THIẾT BỊ

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng Khu thể thao thuộc Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Tuần Giáo

(Kèm theo Quyết định số 160/QĐ-BQLD ngày 28/10/2026

của Ban QLDA và PT quỹ đất xã Tuần Giáo)

Vị trí sửa đổi	Nội dung trong E-HSMT đã phát hành	Nội dung sửa đổi E-HSMT
Mẫu số 01C, Chương IV – Bảng khối lượng công việc mời thầu; mục "Chi phí dự phòng" (E-HSMT).	Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh: 1%	Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh: 3%