SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
**TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 363/QĐ-THPT

*Quảng Trạch, ngày 24 tháng 10 năm 2026*

# QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Tổng dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa nâng cấp sân bê tông trước nhà Đa năng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm**

## HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

*Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu ngày 25/06/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị địnhquy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính Phủ về Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 luật ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ Quyết định số 53/2026/QĐ-UBND ngày 08/7/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí, chi phí thực hiện một số nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;*

*Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-SGDĐT ngày 05/1/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị Về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026.*

*Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-THPTNBK ngày 22/10/2026 của Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện: Sửa chữa nâng cấp sân bê tông trước nhà Đa năng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm;*

*Căn cứ kết quả thẩm tra số 14/KQTTr-HP ngày 22 tháng 10 năm 2026 của Công ty TNHH Tư vấn XDTH Hồng Phát.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1**. Phê duyệt tổng dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình với nội dung cụ thể sau:

**I. Dự toán công trình:**

1. Tên công trình: Sửa chữa nâng cấp sân bê tông trước nhà Đa năng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

2. Chủ đầu tư: Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

3. Đơn vị tư vấn và lập tổng dự toán: Công ty TNHH TV và XD Duy Phát.

4. Quy mô công trình:

- Đầu tư xây dựng sân bê tông tổng điện tích 1.878,00m2.

+ Bốc phong hóa cỏ rác dày trung bình 200mm, phá dỡ bó vĩa cũ, vận chuyển đi đỗ.

+ Đắp lớp cát bù cao độ sân dày trung bình 200mm.

+ Lót bạt chống mất nước bê tông.

+ Bê tông nền M200, đá 1x2, PCB40 dày 100mm.

+ Xây bó vĩa bồn hoa chiều dài 187,65m; xây bằng gạch 6 lỗ không nung, vữa XM M75, XM PCB40. Trát bó vỉa dày 1,5cm, vữa XM M75, XM PCB40.

5. Tổng dự toán: **498.272.000 đồng** *(Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi tám triệu hai trăm bảy mươi hai ngàn đồng chẵn./.)*

Trong đó: + Chi phí xây dựng: 455.318.000 đồng;

+ Chi phí ĐTXD: 42.954.000 đồng;

6. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn khác.

7. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án..

8. Đơn vị nhận thầu thi công phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, tổ chức đảm bảo an toàn giao thông và các quy định khác theo quy định của pháp luật.

**II. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

Nội dung chi tiết Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Bộ phận Văn phòng; Kế toán Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như điều 2;
- Lưu: VP.

**HIỆU TRƯỞNG**

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN BỈNH KHIÊM

**Nguyễn Thị Liên**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Sửa chữa nâng cấp sân bê tông trước nhà Đa năng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm**

*( Kèm theo Quyết định số 363 /QĐ-THPT ngày 24 tháng 10 năm 2026 của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm)*

| STT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá trị gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức Lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | |
| 1 | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | Xây lắp | Thi công xây dựng công trình | 455.318.000 | Ngân sách nhà nước và các nguồn khác | Chỉ định thầu rút gọn | - | 05 ngày | Quý IV/ 2026 | Trọn gói | 60 ngày | Không áp dụng | Không đề xuất |
| 2 | | Giám sát thi công xây dựng | Giám sát thi công xây dựng công trình | 14.957.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | - | 05 ngày | Quý IV/ 2026 | Trọn gói | 60 ngày | Không áp dụng | Không đề xuất |
| **Tổng giá trị gói thầu: 470.275.000 đồng** | | | | | | | | | | | | | |