TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2371/QĐ-PTC2

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2, đợt 3
Dự án: Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Lao Bảo (máy 3)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2

Căn cứ Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15, Luật số 142/2025/QH15;

Căn cứ Văn bản số 36/2026/VBHN-NĐ-BTC ngày 23/09/2026 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quy chế mua sắm tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) ban hành theo Quyết định số 156/QĐ-HĐTV ngày 18/09/2026 của Hội đồng thành viên EVNNPT;

Căn cứ Quy định phân cấp của Tổng Giám đốc cho Giám đốc đơn vị thuộc EVNNPT ban hành kèm theo Quyết định số 1395/QĐ-EVNNPT ngày 03/10/2026 của EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc "Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2); Quyết định số 242/QĐ-EVNNPT ngày 25/8/2025 của HĐTV EVNNPT về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của các Công ty Truyền tải điện";

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-HĐTV ngày 06/3/2025 của Hội đồng Thành viên EVNNPT về việc giao quản lý dự án, trong đó giao PTC2 quản lý dự án Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Lao Bảo (máy 3) (Dự án);

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-EVNNPT ngày 12/02/2026 của EVNNPT về việc giao kế hoạch điều hành tiến độ dự án ĐTXD năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-EVNNPT ngày 03/3/2026 của EVNNPT về việc phê duyệt Dự án;

Căn cứ Quyết định số 2008/QĐ-PTC2 ngày 11/09/2026 của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt;

Căn cứ Quyết định số 956/QĐ-EVNNPT ngày 09/6/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 thuộc Dự án;

Căn cứ Quyết định số 876/QĐ-EVNNPT ngày 24/06/2026 của EVNNPT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 cho Dự án;

Căn cứ Quyết định số 2221/QĐ-PTC2 ngày 07/10/2026 của PTC2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 cho Dự án;

Căn cứ Quyết định số 2355/QĐ-PTC2 ngày 22/10/2026 của PTC2 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu GT05.NCST2LB: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhị thứ;

Xét Tờ trình số 1031/ĐTXD ngày 23/10/2026 của Phòng Đầu tư Xây dựng và Phòng Kế hoạch;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đầu tư xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2, đợt 3 thuộc Dự án: Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Lao Bảo (máy 3) với các nội dung chính như Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo.

Điều 2. Giao các phòng chức năng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng: Kế hoạch, Kỹ thuật, Điều độ, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Kiểm tra thanh tra và Pháp chế, Đầu tư xây dựng, Kế toán trưởng, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Web muasamcong;
- EVNNPT (thay báo cáo);
- PGĐ Lê Tuấn Anh;
- Lưu: VT, ĐTXD.

GIÁM ĐỐC



Lê Đình Chiến

PHỤ LỤC 2: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 3
Dự án: Nâng công suất Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo (máy 3)

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu [1] (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu (LCNT)	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
2	EVNNPT	GT06.NCST2LB: Thi công xây lắp	Thi công xây dựng, lắp đặt VTTB nhất nhị thứ (không bao gồm MBA) và hoàn thiện hệ thống PCCC, camera	20.644.582.000	EVNNPT	Đấu thầu rộng rãi trong nước (LCNT qua mạng)	một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Tháng 10, 11/2026	Đơn giá cố định	180 ngày (phù hợp với tiến độ cắt điện)	Không áp dụng
3	EVNNPT	GT07.NCST2LB: Thi công lắp đặt máy biến áp 220 kV-250 MVA và thí nghiệm hiệu chỉnh	Lắp máy biến áp và thử nghiệm hiệu chỉnh (trừ ETE, đo đếm)	3.243.623.000	EVNNPT	Tự thực hiện (*)		30 ngày	Tháng 11/2026	Theo kết quả đầu ra	60 ngày (phù hợp với tiến độ cắt điện)	Không áp dụng
4	EVNNPT	GT08.NCST2LB: Bảo hiểm xây dựng công trình	Bảo hiểm thi công lắp đặt, xây dựng công trình	256.156.000	EVNNPT	Chào hàng cạnh tranh trong nước (LCNT qua mạng)	một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Tháng 10, 11 /2026	Tỷ lệ phần trăm	910 ngày	Không áp dụng
5	EVNNPT	GT09.NCST2LB: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	1.615.171.000	EVNNPT	Đấu thầu rộng rãi trong nước (LCNT qua mạng)	một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Tháng 10, 11/2026	Trọn gói	180 ngày (phù hợp với tiến độ cắt điện)	Không áp dụng

TT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu [1] (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu (LCNT)	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
6	EVNNPT	GT10.NCST2LB : Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	409.862.000	EVNNPT	Đấu thầu rộng rãi trong nước (LCNT qua mạng)	một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2027	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng

Ghi chú:

- Nội dung điều chỉnh: điều chỉnh số hiệu tên của các gói thầu và thời gian thực hiện gói thầu GT08.NCST2LB
- Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2221/QĐ-PTC2 ngày 07/10/2026 của PTC2 về việc phê duyệt KHLCNT đợt 3 của Dự án