ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ HIỆP HOÀ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 3189 /QĐ-UBND	*Hiệp Hoà, ngày 24 tháng 11 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục Đoan Bái, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HIỆP HOÀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực Quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD;

Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND xã Hiệp Hòa về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục Đoan Bái, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh;

Được quét bằng CamScanner

Căn cứ Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục Đoan Bái, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh, do Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Thanh Hà lập.

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế xã tại Văn bản số 261/KQTĐ-PKT, ngày 24/11/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục Đoan Bái, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục Đoan Bái, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh.

2. Địa điểm xây dựng: các thôn Khánh, Khánh Vân và thôn Bái Thượng, xã Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Ninh.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Hiệp Hoà.

4. Chủ đầu tư: UBND xã Hiệp Hòa.

5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Thanh Hà.

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính:

- Dự án nhóm C, công trình giao thông, cấp III.

- Thời hạn sử dụng theo thiết kế: Theo Tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng.

8. Mục tiêu đầu tư dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch đã được phê duyệt. Đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng của nhân dân. Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng.

9. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Nội dung quy mô đầu tư: Dự án có chiều dài 2,176m; điểm đầu giao với đường QL37 tại cống Khánh, lý trình Km84+650 (lý trình QL37) thuộc địa phận thôn Khánh; điểm cuối giao với đường trục xã Đoan Bái (cũ) tại Trường THCS Đoan Bái, thuộc địa phận thôn Bái thượng. Kết cấu mặt đường BTN rải nóng; Rộng mặt đường Bn=9,0m, rộng mặt đường Bm=7,0m, rộng lề đường Bl=2×1,0=2,0m.

- Nội dung đầu tư gồm các hạng mục: Nền, mặt đường; hệ thống thoát nước; an toàn giao thông; dịch chuyển đường điện và các hạng mục phụ trợ khác, bảo đảm kết nối đồng bộ với hiện trạng hoặc các dự án lân cận, đáp ứng

Được quét bằng CamScanner

yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và hiệu quả kinh tế.

10. Bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo Quyết định này.

11. Số bước thiết kế, danh mục Quy chuẩn, Tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng:

11.1. Số bước thiết kế: Dự án thiết kế 02 bước.

11.2. Danh mục Quy chuẩn, Tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng:

a) Khảo sát:

- TCCS 31-2020/TCĐBVN: Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát;

- TCCS 41-2022/TCĐBVN: Tiêu chuẩn khảo sát, thiết kế nền đường ô tô đắp trên nền đất yếu;

- TCVN 9041-2012: Kỹ thuật đo và sử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình; Tiêu chuẩn 96TCN 43-90: Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành; Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác.

b) Tiêu chuẩn thiết kế:

- TCVN 13592:2022: Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 4054-2005: Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế;

- TCCS 38-2022/TCĐBVN: Áo đường mềm - yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế;

- TCCS 34-2020/TCĐBVN: Gờ giảm tốc, gồ giảm tốc trên đường bộ - Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 11823 : 2017: Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ;

- TCVN 9113-2012: Ống bê tông cốt thép thoát nước;

- TCVN 5574-2012: Kết cấu bê tông và BTCT - Tiêu chuẩn thiết kế;

- QCVN 07-2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật; Quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công thương) ban hành;

12. Tổng mức đầu tư: 37.000.000.000 đồng *(Ba mươi bảy tỷ đồng)*. Trong đó:

Chi phí xây lắp:	27.990.994.000	đồng
Chi phí quản lý dự án:	703.134.000	đồng
Chi phí tư vấn:	1.857.143.000	đồng
Chi phí khác:	684.488.000	đồng
Chi phí dự phòng:	5.764.241.000	đồng

13. Tiến độ thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư năm 2025; Thực hiện dự án: Năm 2026-2028.

Được quét bằng CamScanner

14. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách xã.

15. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Thuê Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hiệp Hòa.

16. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): Không thực hiện.

17. Các nội dung khác: Theo nội dung Văn bản số 261/KQTĐ ngày 24/11/2025 của Phòng Kinh tế xã và Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Tổ đề xuất theo Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 03/10/2025 của Chủ tịch UBND xã thực hiện giám sát quá trình triển khai thực theo quy định.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hiệp Hòa có trách nhiệm tham mưu cho Chủ đầu tư thực hiện tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu, thương thảo, ký kết hợp đồng, nghiệm thu, thanh quyết toán theo đúng quy định Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND xã; Phòng Kinh tế xã; Phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng giao dịch số 2- Kho bạc nhà nước khu vực VI; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hiệp Hòa; Tổ đề xuất theo Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 03/10/2025 của Chủ tịch UBND xã và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- LĐVP, CVKT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ HIỆP HÒA T. BẮC NINH

Nguyễn Xuân Thảo

Được quét bằng CamScanner