UBND XÃ TAM HỒNG **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 237/QĐ-BQLDA	*Tam Hồng, ngày 08 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông nội đồng từ vùng 1 đến vùng 5 Lũng Hạ, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 02/7/2026 của UBND xã Tam Hồng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường giao thông nội đồng từ vùng 1 đến vùng 5 Lũng Hạ, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 của Chủ tịch UBND xã Tam Hồng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Đường giao thông nội đồng từ vùng 1 đến vùng 5 Lũng Hạ, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 12/8/2026 của UBND xã Tam Hồng về việc điều chỉnh, bổ sung giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 xã Tam Hồng (lần 2).

Theo đề nghị của Tổ QLDA tại Tờ trình số 217/TTr-TQLDA ngày 08/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông nội đồng từ vùng 1 đến vùng 5 Lũng Hạ, xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Phó Giám đốc, Tổ trưởng tổ Quản lý dự án, Kế toán, Cán bộ quản lý dự án; Phòng Giao dịch số 10 - KBNN Khu vực VIII tỉnh Phú Thọ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND xã Tam Hồng (B/c);
- Lưu BQLDA.

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Đỗ Hoàng Trường

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN: ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI ĐỒNG TỪ VÙNG 1 ĐẾN VÙNG 5 LŨNG HẠ, XÃ TAM HỒNG, TỈNH PHÚ THỌ

(Kèm theo Quyết định số: 237/QĐ-BQLDA ngày 08/10/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Ban Quản lý dự án xã	Xây dựng	Thi công xây dựng	3.762.876.000	Ngân sách xã	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	40 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	150 ngày
2	Ban Quản lý dự án xã	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	120.525.000	Ngân sách xã	Chỉ định thầu trong nước (rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thực hiện gói thầu xây dựng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
3	Ban Quản lý dự án xã	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	13.020.000	Ngân sách xã	Chỉ định thầu trong nước (rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	40 ngày
4	Ban Quản lý dự án xã	Tư vấn thẩm tra hồ sơ mời thầu, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu	thẩm tra hồ sơ mời thầu, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu	9.475.000	Ngân sách xã	Chỉ định thầu trong nước (rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	40 ngày
	Tổng giá gói thầu:			**3.905.896.000**							