ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ AN THỚI ĐÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1878 /QĐ-UBND	*An Thới Đông, ngày 11 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cấp đường Đê Gốc Tre + Nhánh (điểm đầu đường Lý Nhơn điểm cuối Miếu Thủy Long)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN THỚI ĐÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QHI5;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 37/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3828/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026

nguồn vốn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn (bao gồm điều chỉnh nội bộ) - đợt 3;

Căn cứ Quyết định 1954/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường Đê Gốc Tre + Nhánh (điểm đầu đường Lý Nhơn điểm cuối Miếu Thủy Long);

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông về giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã;

Căn cứ Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã (điều chỉnh lần 1);

Căn cứ Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân xã An Thới Đông về phê duyệt dự án Nâng cấp đường Đê Gốc Tre + Nhánh (điểm đầu đường Lý Nhơn điểm cuối Miếu Thủy Long);

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 98/TTr-TCKH ngày 27 tháng 10 năm 2026 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp đường Đê Gốc Tre + Nhánh (điểm đầu đường Lý Nhơn điểm cuối Miếu Thủy Long).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp đường Đê Gốc Tre + Nhánh (điểm đầu đường Lý Nhơn điểm cuối Miếu Thủy Long) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng Phòng Hạ tầng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND xã;
- VP HĐND-UBND xã;
- Lưu: VT, TCKH-Quý.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ AN THỚI ĐÔNG T.P HỒ CHÍ MINH

Trần Hoàng Vũ

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Nâng cấp đường Đê Gốc Tre + Nhánh (điểm đầu đường Lý Nhơn điểm cuối Miếu Thủy Long)

(Kèm theo Quyết định số: 1878 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông	Tư vấn lập Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	Tư vấn lập Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	**47.530.529**	Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn trong nước	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
2	Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu; thẩm định kết quả lựa	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	**32.893.100** *Trong đó:* - thẩm định hồ sơ mời thầu: 16.446.550 đồng. - thẩm định kết quả lựa chọn nhà	Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn trong nước	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	***Tóm tắt công việc chính của gói thầu***									
		chọn nhà thầu		thầu: 16.446.550 đồng.								
3	Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông	Thi công xây dựng	Thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo tiến độ, giá thành, an toàn lao động và các yêu cầu khác theo quy định	**16.446.549.960** *Trong đó:* *- Chi phí xây dựng tuyến chính: 713.293.560 đồng.* *- Chi phí xây dựng nhánh 1: 3.992.060.160 đồng.* *- Chi phí xây dựng nhánh 2: 7.904.126.880 đồng.* *- Chi phí xây dựng nhánh 3: 1.629.187.560 đồng.* *- Chi phí xây dựng nhánh 4:*	Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	***Tóm tắt công việc chính của gói thầu***									
				2.207.881.800 đồng.								
4	Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát công tác thi công xây dựng về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn theo các quy định trong hợp đồng, và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan	**483.528.569**	Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn trong nước	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng
5	Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông	Chi phí kiểm toán vốn đầu tư	Chi phí kiểm toán vốn đầu tư	**123.345.720**	Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn trong nước	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**17.133.847.878**								