TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3

Số: 7485/QĐ-PTC3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ thi công Sửa chữa lớn năm 2027 của Công ty Truyền tải điện 3 (đợt 1) (Điều chỉnh Gói 21/SCL2027/PTC3)

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 3;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-HĐTV ngày 25/8/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của các Công ty Truyền tải điện;

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-HĐTV ngày 01/10/2026 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp của Hội đồng thành viên cho Tổng Giám đốc EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 1395/QĐ-EVNNPT ngày 03/10/2026 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc ban hành Quy định phân cấp của Tổng Giám đốc cho Giám đốc đơn vị trực thuộc EVNNPT;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1725/QĐ-EVNNPT ngày 30/8/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định Sửa chữa lớn tài sản cố định trong EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 3862/QĐ-PTC3 ngày 09/6/2026 của Công ty truyền tải điện 3 về việc phê duyệt danh mục Sửa chữa lớn năm 2027 của Công ty truyền

tải điện 3;

Căn cứ Quyết định số 5108/QĐ-PTC3 ngày 27/7/2026 của Công ty Truyền tải điện 3 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ thi công Sửa chữa lớn năm 2027 của Công ty Truyền tải điện 3 (đợt 1);

Căn cứ Báo cáo số 3290/TCGĐT ngày 14/10/2026 về việc xử lý tình huống trong đấu thầu (hủy thông báo mời thầu) Gói 21/SCL2027/PTC3: Sửa chữa công trình kiến trúc tại TBA 220kV Hàm Tân, 220kV Phan Thiết, 220kV Bảo Lộc - Thuộc sửa chữa lớn năm 2027;

Căn cứ công văn số 7126/PTC3-ĐTXD ngày 14/10/2026 của Công ty Truyền tải điện 3 về việc rà soát hiện trạng, phạm vi công việc các hạng mục SCL năm 2027 thuộc gói 21/SCL2027/PTC3: Sửa chữa công trình kiến trúc tại TBA 220kV Hàm Tân, 220kV Phan Thiết, 220kV Bảo Lộc;

Căn cứ báo cáo số 2283/BC-LĐ ngày 15/10/2026 của Truyền tải điện Lâm Đồng về việc rà soát hiện trạng, phạm vi công việc các hạng mục SCL năm 2027 thuộc gói 21/SCL2027/PTC3: Sửa chữa công trình kiến trúc tại TBA 220kV Hàm Tân, 220kV Phan Thiết, 220kV Bảo Lộc;

Căn cứ Tờ trình số 3356/ĐTXD ngày 22/10/2026 của Phòng Đầu tư xây dựng và báo cáo thẩm định số 1929/KH ngày 27/10/2026 của Tổ thẩm định đấu thầu về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ thi công Sửa chữa lớn năm 2027 của Công ty Truyền tải điện 3 (đợt 1) (Điều chỉnh Gói 21/SCL2027/PTC3);

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Đầu tư xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ thi công Sửa chữa lớn năm 2027 của Công ty Truyền tải điện 3 (đợt 1) (Điều chỉnh Gói 21/SCL2027/PTC3) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm triển khai thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phó Giám đốc Huỳnh Quang Thịnh, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng: Kế hoạch, Đầu tư xây dựng và Trưởng Truyền tải điện Lâm Đồng căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐTXD.

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0102743068 - 004 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
TỈNH KHÁNH HÒA

Nguyễn Công Thắng

1NPT\NGUYENHUUKHUYEN(Nguyễn Hữu Khuyến) 02/11/2026 08:40

PHỤ LỤC:

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ thi công Sửa chữa lớn năm 2027 của Công ty Truyền tải điện 3 (đợt 1)

(Điều chỉnh Gói 21/SCL2027/PTC3)

(Đính kèm quyết định số /QĐ-PTC3, ngày tháng năm 2026)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	PTC3	Gói thầu số 48/SCL2027/PTC3: Sửa chữa công trình kiến trúc tại TBA 220kV Hàm Tân	Sửa chữa công trình kiến trúc tại TBA 220kV Hàm Tân	1.302.115.015	SCL 2027	Chào giá trực tuyến (rút gọn)	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	75 ngày	Không
2	PTC3	Gói thầu số 49/SCL2027/PTC3: Sửa chữa công trình kiến trúc tại TBA 220kV Bảo Lộc	Sửa chữa công trình kiến trúc tại TBA 220kV Bảo Lộc	287.976.411	SCL 2027	Chào giá trực tuyến (rút gọn)	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không
3	PTC3	Gói thầu số 50/SCL2027/PTC3: Sửa chữa công trình kiến trúc tại TBA 220kV Phan Thiết	Sửa chữa công trình kiến trúc tại TBA 220kV Phan Thiết	3.207.456.781	SCL 2027	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	100 ngày	Không
		Tổng giá gói thầu		**4.797.548.207**								

Ghi chú: Điều chỉnh KHLCNT đối với Gói 21/SCL2027/PTC3 như sau:

- Điều chỉnh phân chia Gói thầu 21/SCL2027/PTC3 thành 03 gói thầu theo địa bàn thực hiện, trên cơ sở tính chất, nội dung công việc của từng hạng mục và điều kiện tổ chức thi công thực tế; bảo đảm phạm vi công việc của từng gói thầu rõ ràng, độc lập, phù hợp thuận lợi trong tổ chức thi công. Hình thức lựa chọn nhà thầu được xác định phù hợp với quy định pháp luật về đấu thầu, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và không làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.
- Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT và dự phòng tương ứng theo tỉ lệ xác định trong dự toán hạng mục chi tiết.