ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ THĂNG TRƯỜNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1565/QĐ-UBND	*Thăng Trường, ngày 09 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Công trình : Nâng cấp mặt đường thôn An Trân
Địa điểm xây dựng : Xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THĂNG TRƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 34/2026/TT-BXD ngày 25/6/2026 về Quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng; số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 về Hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 về Hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; số 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 về Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 48/2026/NQ-HĐND ngày 29/5/2026 của HĐND thành phố Quy định cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 – 2035 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 21/7/2026 của UBND thành phố về Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Công văn số 13639/SXD-QLXD ngày 24/7/2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn số 14333/SXD-QLXD ngày 04/8/2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc một số điểm bổ sung Công văn số 13639/SXD-QLXD ngày 24/7/2026 hướng dẫn thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 18/8/2026 của HĐND xã phê duyệt kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 và phân bổ vốn đối ứng ngân sách xã để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Thăng Trường;

Căn cứ Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 19/8/2026 của UBND xã Thăng Trường về triển khai thực hiện các dự án theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 18/8/2026 của HĐND xã phê duyệt kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 và phân bổ vốn đối ứng ngân sách xã để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Thăng Trường;

Theo đề nghị của Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã tại Công văn số 81/TTCUDVSNC ngày 08/9/2026 về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Nâng cấp mặt đường thôn An Trân; Công văn số 92/TTCUDVSNC ngày 08/9/2026 về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Nâng cấp mặt đường thôn An Trân và Công văn số 148/PKT-TĐ ngày 08/9/2026 của Phòng Kinh tế về thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp mặt đường thôn An Trân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp mặt đường thôn An Trân, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp mặt đường thôn An Trân.

2. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính của dự án; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:

a) Nhóm dự án: Nhóm C

b) Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

c) Thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế: 15 năm.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng.

4. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Thăng Trường.

5. Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thăng Trường.

6. Tổ chức tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Tiên Phát.

7. Mục tiêu công trình: đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp mặt đường thôn An Trân để đảm bảo kết cấu, ổn định công trình, đảm bảo giao thông, đi lại của Nhân dân khu vực dự án, từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng giao thông của xã trong xây dựng nông thôn mới. Góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương.

8. Quy mô đầu tư xây dựng: Dự án có nội dung chủ yếu sau:

- Đầu tư nâng cấp mặt đường với chiều dài L=704,68m, bề rộng mặt đường trung bình 3,4m.

- Kết cấu mặt đường: Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt, (loại CA 9,5) chiều dày 3cm trên phạm vi mặt đường BTXM cũ.Tại một số vị trí cục bộ có chênh cao lớn: Bù phụ Carboncor Asphalt, (loại CA 9,5) dày trung bình 2cm trước khi thảm Carboncor Asphalt, (loại CA 9,5) chiều dày 3cm.

- Các vị trí vút nối nút giao đường dân sinh: Kết cấu Carboncor Asphalt, (loại CA 9,5) dày 2cm.

9. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo điểm 10, Phần I, Công văn số 81/TTCUDVSNC ngày 08/9/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã về thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp mặt đường thôn An Trân.

10. Tổng mức đầu tư xây dựng: **950.000.000 đồng** *(bằng chữ: chín trăm năm mươi triệu đồng y)*,

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	806.719.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	22.102.000	đồng
- Chi phí tư vấn	:	96.332.000	đồng
- Chi phí khác	:	15.031.000	đồng
- Dự phòng phí	:	9.816.000	đồng

11. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2026 - 2027.

12. Nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư công từ Ngân sách thành phố (CTMTQG) và ngân sách xã, trong đó:

- Ngân sách thành phố: 807.500.000 đồng.

- Ngân sách xã: 142.500.000 đồng.

13. Hình thức tổ chức quản lý dự án: thực hiện theo Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025; Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm

2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

14. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có):

- Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên: Sử dụng nguồn lực, tài nguyên trên địa bàn hiện có.

- Yêu cầu phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư: không có.

15. Các nội dung khác (nếu có): Không có.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thăng Trường có trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan, tổ chức triển khai dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về ngân sách nhà nước, pháp luật về đấu thầu, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.

Phòng Kinh tế xã, Văn phòng HĐND và UBND xã phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã, Trưởng Phòng Kinh tế, Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XIII, Phòng Giao dịch số 11, Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Đảng ủy xã (báo cáo);
- TT. HĐND xã (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, Phòng kinh tế.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ THĂNG TRƯỜNG T.P ĐÀ NẴNG

Nguyễn Văn Hoàng

ngoctq - 09/09/2026 15:57:00 - ngoctq - ngoctq - ngoctq