UỶ BAN NHÂN DÂN **XÃ HÀ LONG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:1823/QĐ-UBND	*Hà Long, ngày09 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Kiên cố kênh từ đường Vòng thôn Trạng Sơn đến kênh Đìa Ngang thôn Song Nga, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hoá

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÀ LONG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 10/9/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030; giai đoạn I: Từ 2026 đến năm 2030 tỉnh Thanh Hoá;

Căn cứ Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 19/9/2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 23/10/2026 của Chủ tịch UBND xã Hà Long về việc phê duyệt dự án: Kiên cố kênh từ đường Vòng thôn Trạng Sơn đến kênh Đìa Ngang thôn Song Nga, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hoá.

Theo đề nghị của đơn vị Quản lý dự án – Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng PKH tại tờ trình số 57/TTr-PKH.QLDA ngày 08/11/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kiên cố kênh từ đường Vòng thôn Trạng Sơn đến kênh Đìa Ngang thôn Song Nga, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hoá.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kiên cố kênh từ đường Vòng thôn Trạng Sơn đến kênh Đìa Ngang thôn Song Nga, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hoá với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Đơn vị Quản lý dự án Kiên cố kênh từ đường Vòng thôn Trạng Sơn đến kênh Đìa Ngang thôn Song Nga, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hoá (Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng PKH) phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng các phòng Kinh tế; Văn hóa - Xã hội; Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng PKH và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2, 3 QĐ;
- Lưu VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ HÀ LONG THANH HÓA

Tống Văn Tuyên

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Kiên cố kênh từ đường Vòng thôn Trạng Sơn đến kênh Đìa Ngang thôn Song Nga xã Hà Long, tỉnh Thanh Hoá

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 11 năm 2026 của UBND xã Hà Long)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu[3]		Giá gói thầu[4]	Nguồn vốn[5]	Hình thức lựa chọn nhà thầu[6]	Phương thức lựa chọn nhà thầu[7]	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu[8]	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu[9]	Loại hợp đồng[10]	Thời gian thực hiện gói thầu[11]	Tùy chọn mua thêm[12])
		Tên gói thầu	***Tóm tắt công việc chính của gói thầu***									
1	UBND xã Hà Long	Gói thầu số 04: Tư vấn lựa chọn nhà thầu	Lập HSMT, HSYC, đánh giá HSDT, HSĐX	26.933.443	Ngân sách Trung ương (theo Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày 19/9/2026 của UBND tỉnh Thanh Hoá), ngân sách xã và các nguồn huy động	Chỉ định thầu rút gọn		Dự kiến 05 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	Dự kiến 30 ngày	Không áp dụng
2		Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định HSMT, HSYC, kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định HSMT, HSYC, kết quả lựa chọn nhà thầu	16.012.342		Chỉ định thầu rút gọn		Dự kiến 05 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	Dự kiến 15 ngày	Không áp dụng
3		Gói thầu số 06: Thi công xây dựng	Thi công xây dựng công trình	7.914.672.150		Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Dự kiến 30 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	Dự kiến 05 tháng	Không áp dụng

4		Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	201.196.846	hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		Dự kiến 05 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	Dự kiến 05 tháng	Không áp dụng
5		Gói thầu số 08: Kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập	68.952.760		Chỉ định thầu rút gọn		Dự kiến 05 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	Dự kiến 30 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**8.227.767.541**								