| | |
|---|---|
| UBND XÃ CHIỀNG HẶC<br>**PHÒNG KINH TẾ** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 154/QĐ-KT | *Chiềng Hặc, ngày 28 tháng 10 năm 2026* |

# QUYẾT ĐỊNH
## Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông từ bản Luông đến bản ngã ba Bản Dảo, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La

## TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030;*

*Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 02/10/2026 của UBND xã Chiềng Hặc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ bản Luông đến bản ngã ba Bản Dảo, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La;*

*Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 07/10/2026 của UBND xã Chiềng Hặc về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn thu tiền sử dụng đất;*

*Căn cứ Công văn số 1158/UBND-KT ngày 09/10/2026 của UBND xã Chiềng Hặc về việc giao lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các công trình, dự án khởi công mới năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 27/10/2026 của UBND xã Chiềng Hặc về việc phê duyệt dự án Đường giao thông từ bản Luông đến bản ngã ba Bản Dảo, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La;*

*Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 27/10/2026 của UBND xã Chiềng Hặc về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;*

*Theo đề nghị của Bộ phận chuyên môn phòng Kinh tế xã.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông từ bản Luông đến bản ngã ba Bản Dảo, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Bộ phận chuyên môn phòng Kinh tế có trách nhiệm tham mưu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Kế toán, chuyên viên phòng Kinh tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Chủ tịch UBND xã (b/c);
- Các Phó UBND xã (b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: KT, Vũ 15b.

**Q. TRƯỞNG PHÒNG**

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. CHIỀNG HẶC - TỈNH SƠN LA

**Phạm Văn Tuân**

# PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Đường giao thông từ bản Luông đến bản ngã ba Bản Dảo, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La**

*(Kèm theo Quyết định số 154/QĐ-KT ngày 28/10/2026 của Phòng Kinh tế xã Chiềng Hặc)*

| Stt | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***Tên gói thầu*** | ***Tóm tắt công việc chính của gói thầu*** | | | | | | | | | |
| 01 | Phòng Kinh tế xã Chiềng Hặc | Tư vấn quản lý dự án | Thực hiện tư vấn quản lý dự án công trình | 208.789.000 | Nguồn bổ sung cân đối phân cấp cho xã, giao tại Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 27/10/2026 của UBND xã Chiềng Hặc | Chỉ định thầu rút gọn | | 20 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 550 ngày | Không áp dụng |
| 02 | | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu | Lập và đánh giá hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu theo quy định | 24.152.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | | 20 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 60 ngày | Không áp dụng |
| 03 | | Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định | 17.213.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | | 20 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 60 ngày | Không áp dụng |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | | Tư vấn giám sát thi công xây dựng | Giám sát, quản lý chất lượng công trình theo quy định | 221.148.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | | 20 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 550 ngày | Không áp dụng |
| 05 | | Kiểm toán công trình | Kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng theo quy định | 68.880.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | | 20 ngày | Quý IV/2027 | Trọn gói | 180 ngày | Không áp dụng |
| 06 | | Thi công xây dựng | Thi công xây dựng theo hồ sơ thiết kế được duyệt | 6.980.354.000 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | 60 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 550 ngày | Không áp dụng |
| **Tổng giá gói thầu:** | | | | **7.520.536.000** | | | | | | | | |