UBND XÃ MƯỜNG PHĂNG **BAN QLDA VÀ PTQĐ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 116/QĐ-DA	*Mường Phăng, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo nâng cấp đường từ bản Huổi Hẹ (bản Nà Nọi cũ) đi bản Huổi Chổn, xã Mường Phăng

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT XÃ MƯỜNG PHĂNG

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định 212/2026/NĐ-CP ngày 17/6/2026 của Chính phủ quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về việc quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 20/7/2026 của UBND xã Mường Phăng về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư một số dự án trên địa bàn xã Mường Phăng;

Căn cứ Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 29/9//2026 của UBND xã Mường Phăng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp đường từ bản Huổi Hẹ (bản Nà Nọi cũ) đi bản Huổi Chổn, xã Mường Phăng;

Theo đề nghị của cán bộ phụ trách chuyên môn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo nâng cấp đường từ bản Huổi Hẹ (bản Nà Nọi cũ) đi bản Huổi Chổn, xã Mường Phăng, với nội dung theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Cán bộ phụ trách dự án Ban QLDA&PTQĐ xã Mường Phăng, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo UBND xã b/c;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Cao Xuân Hùng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỪ BẢN HUỔI HẸ (BẢN NÀ NỌI CŨ) ĐI BẢN HUỔI CHỒN, XÃ MƯỜNG PHĂNG

(Kèm theo Quyết định số 116/QĐ-DA ngày 10 tháng 11 năm 2026 của Ban QLDA và PTQĐ xã Mường Phăng)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban QLDA và PTQĐ xã Mường Phăng	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	Lập HSMT theo thiết kế; tổ chức lựa chọn nhà thầu; đánh giá HSDT	24.000.481	Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	-	10 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
2		Thi công xây dựng	Thi công xây dựng công trình, nghiệm thu, hoàn công và bảo hành	6.936.555.264		Chào hàng cạnh tranh, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	08 tháng	Không áp dụng
3		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công	219.262.817		Tự thực hiện	-	-	-	-	08 tháng theo thời gian thi công	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**7.179.818.562 đồng**								