UBND XÃ EA WER **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 282 /QĐ-KT	*Ea Wer, ngày 28 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp một số trục đường khu vực trung tâm xã Ea Wer

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ EA WER

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC, ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 050/2025/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 24/7/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2026 cho các địa phương từ nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025 để thực hiện nhiệm vụ, dự án cấp thiết trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 28/8/2026 của UBND xã Ea Wer về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp một số trục đường khu vực trung tâm xã Ea Wer;

Căn cứ Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 27/10/2026 của UBND xã Ea Wer về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp một số trục đường khu vực trung tâm xã Ea Wer;

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp một số trục đường khu vực trung tâm xã Ea Wer, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các bộ phận chuyên môn của phòng Kinh tế xã Ea Wer và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND xã;
- KBNN KV XIV - PGD số 9;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. EA WER - T. ĐẮK LẮK

Đào Sỹ Mười

Số: 282/PKT-PKT
Thời gian ký: 2026-10-28T14:34:03+07:00

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Nâng cấp một số trục đường khu vực trung tâm xã Ea Wer
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-KT ngày /10/2026 của phòng Kinh tế xã Ea Wer)

TT	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
I	**Phòng Kinh tế xã Ea Wer**	**Phần công việc đã thực hiện**		**1.419.132.000**								
1		Chi phí khảo sát	Khảo sát xây dựng	225.261.000	Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu	Đã thực hiện						
2		Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát	Lập nhiệm vụ khảo sát	6.758.000								
3		Chi phí giám sát công tác khảo sát	Giám sát khảo sát	9.173.000								
4		Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	572.848.000								
5		Chi phí thẩm tra thiết kế- dự toán	Thẩm tra thiết kế và Dự toán	73.587.000								
6		Chi phí Quản lý dự án	Quản lý dự án	531.505.000								
II		**Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu**		**184.207.000**								
1		Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	88.205.000		Không áp dụng						
2		Chi phí thẩm định Báo cáo KTKT	Thẩm định Báo cáo KTKT	2.147.000								
3		Phí đảm bảo an toàn giao thông	Đảm bảo an toàn giao thông	74.888.000								
5		Chi phí dự phòng	Dự phòng	18.967.000								
III		**Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**		**23.696.661.000**								
1		Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	52.668.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
2		Thẩm định HSMT, thẩm định Kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng	Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định Kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng	45.910.000								
3		Phí bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	58.260.000							60 ngày	
4		Chi phí kiểm tra nghiệm thu	Kiểm tra nghiệm thu	55.896.000								
5		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng công trình	603.673.000								
6		Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình	22.880.254.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày				
7	**Tổng giá trị gói thầu**			**25.300.000.000**								