UBND PHƯỜNG LONG XUYÊN **TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 104 /QĐ-TTDVTH	*Long Xuyên, ngày 14 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Nâng cấp các tuyến hẻm tổ 56, khóm Đông Thịnh 4
Địa điểm: Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP PHƯỜNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý; sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 16766/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên về việc phê duyệt dự án Nâng cấp các tuyến hẻm tổ 56, khóm Đông Thịnh 4;

Căn cứ Quyết định số 16805/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công điều chỉnh năm 2026 nguồn vốn ngân sách phường Long Xuyên;

Theo Đề nghị của phòng Quản lý dự án ngày 17 tháng 11 năm 2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp các tuyến hẻm tổ 56, khóm Đông Thịnh 4,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp các tuyến hẻm tổ 56, khóm Đông Thịnh 4 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Phó Giám đốc, các tổ chuyên môn của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Long Xuyên và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Phòng QLDA;
- Lưu: VT,

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

Nguyễn Duy

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: NÂNG CẤP CÁC TUYẾN HẺM TỔ 56, KHÓM ĐÔNG THỊNH 4

(Kèm theo Quyết định số 124/QĐ-TTDVTH ngày 17 tháng 11 năm 2026 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Long Xuyên)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (ĐVT: Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*										
I	**Các gói thầu tư vấn:**												
1	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát công trình	Thực hiện công việc giám sát công trình	97.323.000	Ngân sách phường Long Xuyên	Tự thực hiện				Trọn gói	120 ngày (Theo thời gian thực hiện gói thầu xây lắp)	Không áp dụng	Không
II	**Gói thầu thi công**												
1	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp	Gói thầu số 04: Thi công xây lắp công trình	Thực hiện công việc thi công xây lắp công trình	3.105.334.000	Ngân sách phường Long Xuyên	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Không
Tổng giá gói thầu :				**3.202.657.000**									