Ký bởi: CTCP CS Phước Hòa
Ngày ký: 05-09-2026 15:00:29 +07:00

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 1193 /QĐ-CSPH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đầu tư, nâng cấp các hạng mục thiết bị và phương tiện vận chuyển thuộc kế hoạch đầu tư XDCB năm 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025 /NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ về việc Qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 4/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cao Su Phước Hòa đã được sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày 28/5/2026;

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-CSPH ngày 22/5/2026 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa về việc phê duyệt kế hoạch tổng hợp năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-CSPH ngày 03/7/2026 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Đầu tư, nâng cấp các hạng mục thiết bị và phương tiện vận chuyển thuộc kế hoạch đầu tư XDCB năm 2026.

Căn cứ Quyết định số 834/QĐ-CSPH ngày 9/7/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đầu tư, nâng cấp các hạng mục thiết bị và phương tiện vận chuyển thuộc kế hoạch đầu tư XDCB năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-CSPH ngày 03/9/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa về việc phê duyệt hủy thầu Gói thầu: Trang bị mới máy phát điện 1000 KVA.

Theo Đề nghị của Phòng PT&QLKCN tại Tờ trình số: 170/TTr-PT&QLKCN, ngày 03/9/2026 về việc xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công

trình: Đầu tư, nâng cấp các hạng mục thiết bị và phương tiện vận chuyển thuộc kế hoạch đầu tư XDCB năm 2026

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đầu tư, nâng cấp các hạng mục thiết bị và phương tiện vận chuyển thuộc kế hoạch đầu tư XDCB năm 2026 với những nội dung sau:

1.1. Nội dung điều chỉnh:

- **Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước điều chỉnh:**

ĐVT: triệu đồng

Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
GT: Trang bị mới máy phát điện 1000 KVA	Trang bị 2 máy phát điện 1000 KVA	3.795,4	Đầu tư XDCB 2026	Chào hàng cạnh tranh	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý 3/2026	trọn gói	120 ngày	-	-
	Cộng	3.795,4									

Bằng chữ: Ba tỷ bảy trăm chín mươi lăm triệu bốn trăm ngàn đồng.

- **Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau điều chỉnh:**

ĐVT: triệu đồng

Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giam sát hoạt động đấu thầu
GT: Trang bị mới máy phát điện 1000 KVA	Trang bị 2 máy phát điện 1000 KVA	3.795,4	Đầu tư XDCB 2026	Chào hàng cạnh tranh	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	45 ngày	Quý 3/2026	trọn gói	90 ngày	-	-
	Cộng	3.795,4									

CTCP CS Phước Hòa phr.thoang_TranHoang_16:18 05/09/2026

Bằng chữ: Ba tỷ bảy trăm chín mươi lăm triệu bốn trăm ngàn đồng.

1.2. Lý do điều chỉnh:

Tổ chức lựa chọn nhà thầu lại do hủy thầu theo Quyết định số 1178/QĐ-CSPH ngày 03/9/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa về việc phê duyệt hủy thầu Gói thầu: Trang bị mới máy phát điện 1.000 KVA; đồng thời điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu từ 120 ngày xuống còn 90 ngày nhằm rút ngắn thời gian đảm bảo thực hiện hoàn thành trong năm.

Điều 2. Giao Phòng PT&QLKCN tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch điều chỉnh đã được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành trên tinh thần tiết kiệm vốn đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng KHVT, TCKT, PT&QLKCN, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, PTQLKCN.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N:3700147532-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA
X.PHƯỚC HÒA-TP.HỒ CHÍ MINH

Trần Hoàng Giang

CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa CTCP CS Phước Hòa
phr.thoang_TranHoang_16:18 05/09/2026 phr.thoang_TranHoang_16:18 05/09/2026