TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC TP HÀ NỘI
CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ TP HÀ NỘI

Số: 5368/QĐ-EVNHANOIHGC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Hòa, ngày 18 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Công trình: Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Sân bay Nội Bài

GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 9587/QĐ-EVNHANOI ngày 01/10/2025 về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 cho Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1849/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 01/04/2026 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Sân bay Nội Bài;

Căn cứ Quyết định số 5149/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 08/9/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Sân bay Nội Bài;

Căn cứ Quyết định số 5227/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 10/9/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Sân bay Nội Bài;

Căn cứ Giấy uỷ quyền số 5148/GUQ-EVNHANOIHGC ngày 08/9/2026;

Căn cứ Tờ trình số 450/QLDAKN ngày 17/9/2026 về việc xin điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Sân bay Nội Bài;

Xét Tờ trình số 452/QLDAKN ngày 17/9/2026 của Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh công trình: Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Sân bay Nội Bài;

Căn cứ báo cáo thẩm định của Phòng kế hoạch vật tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh công trình: Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Sân bay Nội Bài;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh công trình: Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Sân bay Nội Bài, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm và các đơn vị chức năng có liên quan của Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội căn cứ Quyết định thi hành./.

***Nơi nhận*:**
- BQLDAKN (để t/h);
- Lưu:VT, KHVT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

M.S.C.N:0100101114-030-C.T.T.N.H.H
CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hoàng Ngọc Quân

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH CÔNG TRÌNH
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-EVNHANOIHGC ngày tháng năm 2026 của Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội)

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu *(đã bao gồm VAT+dự phòng)*	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
1	Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội	Gói thầu 3: Thay thế MBA 110kV ngăn lộ T2 TBA 110kV E1.42 Sân bay Nội Bài	*Giữ nguyên theo Quyết định số 5227/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 10/9/2026*								75 ngày	*Giữ nguyên theo Quyết định số 5227/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 10/9/2026*
2		Gói thầu 4: Tư vấn giám sát thi công công trình									75 ngày	
3		Gói thầu 5: Bảo hiểm công trình									75 ngày	
		Tổng giá trị các gói thầu:		**6.093.113.610**								