UBND XÃ PHIÊNG KHOÀI **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 159/QĐ-KT	*Phiêng Khoài, ngày 11 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp đường Liên Ái 1 - Ten Luông, xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ PHIÊNG KHOÀI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao bổ sung dự toán chi thường xuyên và kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030 và Chương trình MTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Phiêng Khoài về việc giao danh mục dự án Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Phiêng Khoài về việc phê duyệt dự án Nâng cấp đường Liên Ái 1 - Ten Luông, xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2026 của UBND xã Phiêng Khoài về việc Phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,

giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030;

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp đường Liên Ái 1 - Ten Luông, xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Bộ phận chuyên môn có trách nhiệm tham mưu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng thời hạn quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Kế toán, các chuyên viên Phòng Kinh tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND xã (b/c);
- Các Phó UBND xã (b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KT (Tắng 15b).

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. PHIÊNG KHOÀI - TỈNH SƠN LA

Hoàng Văn Long

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp đường Liên Ái 1 - Ten Luông, xã Phiêng Khoài, tỉnh Sơn La

(Kèm theo Quyết định số 159/QĐ-KT ngày 11/11/2026 của Phòng Kinh tế xã Phiêng Khoài)

Stt	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
01	Phòng Kinh tế xã Phiêng Khoài,	Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện tư vấn quản lý dự án theo quy định	149.305.000	Ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	550 ngày	Không áp dụng
02		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát, quản lý chất lượng công trình theo quy định	173.956.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	550 ngày	Không áp dụng
03		Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT thi công xây dựng	Thực hiện công tác lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT thi công xây dựng	18.856.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
04		Thi công xây dựng	Thi công xây dựng theo hồ sơ thiết kế được duyệt	5.550.539.000		Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	550 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu:				**5.892.656.000**								