UBND XÃ THĂNG AN
**TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 478 /QĐ- TTCUDVSNC

*Thăng An, ngày 28 tháng 10 năm 2026*

# QUYẾT ĐỊNH
## Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
## Công trình: Nhà văn hoá thôn Hà Bình
## Địa điểm: Thôn Hà Bình, xã Thăng An, thành Phố Đà Nẵng

## TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG XÃ THĂNG AN

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu được hợp nhất tại Văn bản số 74/VBHN-VPQH ngày 25/3/2026 của Văn phòng Quốc hội;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư 79/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;*

*Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 11/8/2026 của HĐND xã Thăng An về thống nhất điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 19/8/2026 của UBND xã Thăng An về việc giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư các danh mục dự án khởi công mới năm 2026 (đợt 3);*

*Căn cứ Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 07/10/2026 của UBDN xã Thăng An về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà Văn hoá thôn Hà Bình;*

*Căn cứ Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 23/10/2026 của Uỷ ban nhân dân xã Thăng An về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà văn hoá thôn Hà Bình; địa điểm: xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng;*

*Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 27/10/2026 của UBND xã Thăng An về việc Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà văn hoá thôn Hà Bình, địa điểm xây dựng: xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Tổ thẩm định chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thăng An và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**GIÁM ĐỐC**

UBND XÃ THĂNG AN TP. ĐÀ NẴNG
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

**Nguyễn Tấn Anh**

sitd - 28/10/2026 14:50:41 - sitd - sitd - sitd

**Phụ lục**

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Nhà văn hoá thôn Hà Bình**

*( Kèm theo Quyết định số /QĐ-* TTCUDVSNC *ngày /10/2026 của Trung tâm cung ứng dịch sự nghiệp vụ công xã Thăng An)*

| STT | Chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói Thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| **A** | **Gói thầu tư vấn** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thăng An | Tư vấn Giám sát thi công xây dựng | Giám sát thi công xây dựng công trình | 62.982.000 | Ngân sách xã | Chỉ định thầu rút gọn | - | 7 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 120 ngày | - |
| 2 | | Tư vấn Kiểm toán dự án hoàn thành | Thực hiện kiểm toán quyết toán hoàn thành dự án | 22.760.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | - | 7 ngày | Sau khi công trình hoàn thành | Trọn gói | 30 ngày | - |
| **B** | **Gói thầu xây lắp** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thăng An | Thi công xây lắp | Thi công xây dựng công trình | 1.938.369.000 | Ngân sách xã | Chỉ định thầu rút gọn | - | 7 ngày | Quý IV/2026 | Trọn gói | 120 ngày | - |
| **Tổng cộng giá các gói thầu: 2.024.111.000 đồng** | | | | | | | | | | | | |

sitd - 28/10/2026 14:56:41 - sitd - sitd - sitd

sitd - 28/10/2026 14:50:41 - sitd - sitd - sitd