UBND XÃ HỢP LÝ **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 270 /QĐ-BQLDA	*Hợp Lý, ngày 28 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Nhà điều hành 2 tầng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Ngọc Mỹ cơ sở 1, xã Hợp Lý

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2015/QH11 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 19/11/2025 của UBND xã Hợp Lý về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nhà điều hành 2 tầng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Ngọc Mỹ cơ sở 1, xã Hợp Lý;

Căn cứ Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 26/8/2026 của UBND xã Hợp Lý về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nhà điều hành 2 tầng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Ngọc Mỹ cơ sở 1, xã Hợp Lý;

Trên cơ sở Tờ trình số 230/TTr-TKHTH ngày 28/9/2026 của Tổ Kế hoạch – Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Nhà điều hành 2 tầng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Ngọc Mỹ cơ sở 1, xã Hợp Lý *(nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm)*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Các bộ phận chuyên môn thuộc Ban quản lý dự án xã Hợp Lý có trách nhiệm triển khai các công việc tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Phó Giám đốc phụ trách công trình, Kế toán trưởng, cán bộ kỹ thuật quản lý dự án; Trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND xã (b/c);
- Lưu: DA.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỢP LÝ TỈNH PHÚ THỌ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Nguyễn Ngọc Thanh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 270/QĐ-BQLDA ngày 28/ 9 /2026)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban quản lý dự án xã Hợp Lý	Xây lắp	Thi công xây dựng công trình	5.895.981.000	Vốn NS xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	24.257.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	
3		Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	11.792.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	15 ngày	
4		Tư vấn giám sát thi công	Giám sát thi công gói thầu xây lắp	184.460.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	360 ngày	
5		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm quá trình thực hiện gói thầu xây lắp + 12 tháng bảo hành	4.851.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	24 tháng	
6		Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập công trình xây dựng	63.609.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý III/2027	Trọn gói	30 ngày	
		Tổng cộng		**6.184.950.000**								