ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ BÌNH PHÚ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 3061 /QĐ-UBND	*Bình Phú, ngày 21 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng công trình: Đường Chợ Gò Cu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2778/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường Chợ Gò Cu;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý xã tại Tờ trình số 224/TTr-BQL ngày 19 tháng 11 năm 2026 và Thông báo kết quả thẩm định số 55/TB-KT ngày 18 tháng 11 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng công trình, với những nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Đường Chợ Gò Cu.

2. Dự án nhóm: Nhóm C.

3. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân xã.

4. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã.

5. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý xã.

6. Địa điểm đầu tư: Thôn Phú Thọ, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai.

7. Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư: Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng; Khảo sát xây dựng; Giám sát công tác khảo sát xây dựng; Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Thẩm tra thiết kế và dự toán; Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

8. Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư: 40.697.000 đồng *(Bốn mươi triệu, sáu trăm chín mươi bảy nghìn đồng)*.

Trong đó:

- Chi phí khảo sát xây dựng:	15.847.000	đồng
- Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng:	475.000	đồng
- Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng:	645.000	đồng
- Chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:	18.910.000	đồng
- Chi phí thẩm tra thiết kế:	2.160.000	đồng
- Chi phí thẩm tra dự toán:	2.160.000	đồng
- Phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:	500.000	đồng

9. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng: Theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Giám đốc Ban Quản lý xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, Trưởng phòng Kinh tế xã, Giám đốc Ban Quản lý xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND xã;
- Ban Quản lý xã;
- KBNN KV XV - Phòng GD số 2;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ BÌNH PHÚ T. GIA LAI

Mai Xuân Hậu

Số: 3061/QĐ-UBND
Thời gian ký: 2026-11-21T12:54:30+07:00

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN XÂY DỰNG
Công trình: Đường Chợ Gò Cu

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Bình Phú)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	UBND xã Bình Phú (Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý xã Bình Phú)	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, khảo sát địa hình	Lập nhiệm vụ khảo sát, khảo sát địa hình	16.322.000	Vốn ngân sách tỉnh, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	07 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	05 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn giám sát công tác khảo sát	Giám sát công tác khảo sát địa hình	645.000		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	07 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	05 ngày	
3		Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng	Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng	18.910.000		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	07 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	10 ngày	
4		Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán	Thẩm tra thiết kế và dự toán	4.320.000		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	07 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	05 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu: 40.197.000 *(Bốn mươi triệu, một trăm chín mươi bảy nghìn đồng)*												