TỔNG CÔNG TY CP KHOAN & DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHOAN DẦU KHÍ PVD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 1228/QĐ-PT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt dự án mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án "Trang bị máy móc thiết bị"

CHỦ TỊCH
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHOAN DẦU KHÍ PVD

- Điều lệ hiện hành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Khoan Dầu khí PVD (PVD Tech);
- Quy trình về việc phê duyệt phương án kinh doanh và tổ chức mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Công ty PVD Tech ban hành ngày 29/04/2021 (QP 20);
- Quy định về lựa chọn nhà cung cấp để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí ban hành tại Quyết định 290/QĐ-PVD ngày 09/7/2024 ("Quyết định 290");
- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hiện hành, được tham khảo/vận dụng đối với các nội dung cụ thể phù hợp với Quyết định 290;
- Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung hiện hành, được tham khảo/vận dụng đối với các nội dung liên quan khi cần thiết;
- Kế hoạch Ngân sách đầu tư năm 2026 được phê duyệt của Công ty PVD Tech;
- Phê duyệt của Giám đốc Công ty PVD Tech tại Tờ trình số 388-2026/XCKCT ngày 25/08/2026 về việc điều chỉnh chi phí và hạng mục đầu tư năm 2026 của Xưởng CKCT;
- Quyết định số 1108/QĐ-PT ngày 23/09/2026 của Giám đốc Công ty PVD Tech về việc thành lập Tổ Chuyên gia triển khai dự án "Trang bị máy móc thiết bị";
- Căn cứ Quyết định 1195/QĐ-PT ngày 20/10/2026 về việc thành lập Tổ thẩm định công tác triển khai dự án "Trang bị máy móc thiết bị";
- Xét Tờ trình số 01/TCG-1108 ngày 22/10/2026 của Tổ chuyên gia về việc xin phê duyệt dự án mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án "Trang bị máy móc thiết bị";
- Căn cứ Báo cáo thẩm định số 01/TTĐ ngày 27/10/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định dự án mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án "Trang bị máy móc thiết bị".

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án mua sắm "Trang bị máy móc thiết bị" với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Trang bị máy móc thiết bị.
2. Tổng mức đầu tư dự án: 4.954.144.000 VNĐ (đã bao gồm 5% dự phòng phí, chưa bao gồm thuế GTGT).
   Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm năm mươi bốn triệu một trăm bốn mươi bốn nghìn đồng.

3. Mục tiêu của Dự án: Đáp ứng tốt hơn yêu cầu các dự án hiện hữu, góp phần nâng cao năng lực thực hiện các dự án có yêu cầu kỹ thuật cao trong thời gian tới; tăng năng suất lao động, giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Công ty PVD Tech.
4. Địa điểm đầu tư: KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Tp.HCM.
5. Hình thức đầu tư: Mua sắm mới.
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu 100% của Công ty PVD Tech.
7. Hình thức quản lý dự án: Công ty PVD Tech trực tiếp quản lý dự án.
8. Kế hoạch thực hiện dự án: Quý IV/2026 – Quý II/2027.
9. Nội dung đầu tư: Mua sắm, trang bị bổ sung máy móc, thiết bị và công cụ dụng cụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Xưởng Cơ khí Chế tạo theo Danh mục đính kèm.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án "Trang bị máy móc thiết bị" theo như Phụ lục đính kèm.

Điều 3. Tổ chuyên gia có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này, bảo đảm tuân thủ các tuân thủ các quy trình, quy định hiện hành của Công ty và và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty PVD Tech, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Đính kèm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, TCG, TTĐ.

CHỦ TỊCH CÔNG TY

M.S.D.N: 0305124602 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHOAN DẦU KHÍ PVD
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Thọ

PHỤ LỤC

(Đính kèm Quyết định số 1228/QĐ-PT ngày 29/10/25)

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN "TRANG BỊ MÁY MÓC THIẾT BỊ"

1. Phần công việc đã thực hiện : Không có.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (chưa bao gồm thuế GTGT)
1	Dự phòng phí (5%)	PVD Tech	235.911.600

3. Phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu/ giá trị ước tính từng phần (VNĐ chưa bao gồm thuế GTGT)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu (dự kiến)	Tùy chọn mua thêm
1	Gói thầu số 1: Mua sắm máy móc, thiết bị gia công, hàn và hỗ trợ sản xuất (Gồm 17 phần độc lập)	4.418.232.400	Vốn chủ sở hữu của Công ty PVD Tech	Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường, không qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30-40 ngày làm việc	Quý IV/2026	Trọn gói	12 – 16 tuần kể từ ngày ký hợp đồng (theo từng phần, chi tiết quy định tại HSYC)	Không có
2	Gói thầu số 2: Mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất	300.000.000	Vốn chủ sở hữu của Công ty PVD Tech	Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn, không qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày làm việc	Quý I/2027	Trọn gói	10 - 12 tuần kể từ ngày ký hợp đồng	Không có
Tổng giá gói thầu		**4.718.232.400**								

4. Tổng giá trị các phần công việc

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Giá trị (chưa bao gồm thuế GTGT)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	-
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	235.911.600
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	4.718.232.400

STT	Nội dung	Giá trị (chưa bao gồm thuế GTGT)
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	-
Tổng giá trị các phần công việc		**4.954.144.000**