UBND PHƯỜNG CHI LĂNG
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Số: 217 /QĐ-TTCUDVSNC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chi Lăng, ngày 20 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên thôn Đô Đàn - Tập Ninh - Đức Tái, xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 88/2026/QĐ-UBND ngày 29/10/2026 của UBND thành phố Bắc Ninh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 của UBND xã Chi Lăng về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên thôn Đô Đàn - Tập Ninh - Đức Tái, xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 16/11/2026 của UBND phường Chi Lăng về việc Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên thôn Đô Đàn - Tập Ninh - Đức Tái, xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 20/11/2026 của Chủ tịch UBND phường Chi Lăng về Phê duyệt Báo cáo Kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên thôn Đô Đàn - Tập Ninh - Đức Tái, xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị Bộ phận kỹ thuật tại Tờ trình số 01/TTr-CBTT ngày 20/11/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên thôn Đô Đàn - Tập Ninh - Đức Tái, xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên thôn Đô Đàn - Tập Ninh - Đức Tái, xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Chi Lăng và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND phường Chi Lăng (b/c);
- Lưu: VT, HSDA.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG CHI LĂNG T.P BẮC NINH
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Phan Văn Hợi

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên thôn Đô Đàn - Tập Ninh - Đức Tái, xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh

(Kèm theo Quyết định số 217/QĐ-TTCUDVSNC ngày 20/11/2026 của Giám đốc TTCUDVSNC phường Chi Lăng)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Chi Lăng	Gói thầu số 06: Xây dựng	Thi công xây dựng công trình	19.606.824.000	Nguồn vốn đầu tư công ngân sách thành phố, vốn ngân sách phường và các nguồn vốn huy động hợp	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	25 ngày	Quý IV năm 2026	Hợp đồng theo đơn giá cố định	360 ngày	Không áp dụng
2		Gói thầu số 07: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 07	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu số 07	50.170.000		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	10 ngày	Quý IV năm 2026	Hợp đồng Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3		Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định KQLC nhà thầu gói thầu số 07	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định KQLC nhà thầu gói thầu số 07	38.444.000	pháp khác (nếu có)	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	10 ngày	Quý IV năm 2026	Hợp đồng Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
4		Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát	Giám sát thi công xây dựng công trình	540.341.000		Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	10 ngày	Quý IV năm 2026	Hợp đồng Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu số 07	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**20.235.779.000**								