UBND XÃ HƯNG PHƯỚC
TRUNG TÂM DV TỔNG HỢP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 246/QĐ-TTDVTH

Hưng Phước, ngày 08 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hưng phước (điểm chính) xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15, ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 27/4/2026 của UBND xã Hưng Phước phê duyệt dự án: Xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hưng phước (điểm chính) xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 09/4/2026 của UBND xã Hưng Phước về việc giao vốn đầu tư công năm 2026 (đợt 3);

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-TTDVTH ngày 04/5/2026 của Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Hưng Phước về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hưng Phước (điểm chính), xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-TTDVTH ngày 13/7/2026 của Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Hưng Phước về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt: Xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hưng Phước (điểm chính), xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-TTDVTH ngày 16/7/2026 của Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Hưng Phước về việc xác định giá gói thầu dự án: Xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hưng Phước (điểm chính), xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTDVTH ngày 11/9/2026 của Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Hưng Phước về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hưng Phước (điểm chính), xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Bộ phận nghiệp vụ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp;

Xét Đề nghị tại Tờ trình số 02/TTr-CtyPH ngày 08/10/2026 của Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Thương mại Phước Hưng (đơn vị Tư vấn quản lý dự án) về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hưng Phước (điểm chính), xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hưng phước (điểm chính) xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai đã được Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Hưng Phước phê duyệt tại Quyết định số 95/QĐ-TTDVTH ngày 04/5/2026 và Quyết định số 239/QĐ-TTDVTH ngày 11/9/2026, như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

a) Điều chỉnh Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị từ Quý III năm 2026 thành Quý II năm 2027.

b) Điều chỉnh Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Giám sát lắp đặt thiết bị từ Quý III năm 2026 thành Quý II năm 2027.

c) Cập nhật lại giá các gói thầu: Giám sát lắp đặt thiết bị theo dự toán đã phê duyệt trong phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt

(Có Phụ lục điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo)

Điều 2. Bộ phận nghiệp vụ, kế toán chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định; Tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà): Kế toán trưởng, Phó Giám đốc, viên chức, nhân viên thuộc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- UBND xã (Để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HS.

GIÁM ĐỐC

UBND XÃ HƯNG PHƯỚC T.P ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

Nguyễn Ngọc Trung

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hưng phước (điểm chính) xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai

(Kèm theo Quyết định số: 246/QĐ-TTDVTH ngày 08/10/2026 của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hưng Phước)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày)	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
I	**Phần Thiết bị**			**3.682.106.000**								
1	Trung tâm dịch vụ tổng hợp	Mua sắm Thiết bị	Mua sắm Thiết bị	3.682.106.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	20 ngày	Quý II năm 2027	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
II	**Dịch vụ tư vấn**			**31.076.975**								
1	Trung tâm dịch vụ tổng hợp	Giám sát lắp đặt thiết bị	Giám sát lắp đặt thiết bị	31.076.975		Chỉ định thầu	Rút gọn	20 ngày	Quý II năm 2027	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**3.713.182.975**								