TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4314/QĐ-CPSC

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Thay thế hệ thống kích từ và MBA TD61, TD62 NMTĐ Đrây H'Linh B1

GIÁM ĐỐC CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung ban hành kèm theo Quyết định số 240/QĐ-HĐTV ngày 19/04/2022 và Quyết định sửa đổi số 264/QĐ-HĐTV ngày 21/04/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-EVNCPC ngày 14/4/2026 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế mua sắm trong EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 3923/QĐ-CPSC ngày 15/07/2025 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung về việc giao nhiệm vụ thực hiện một số nội dung công việc thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư trong quá trình lựa chọn nhà thầu tại Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 4014/QĐ-EVNCPC ngày 30/6/2026 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2027-CPSC;

Căn cứ Quyết định số 4204/QĐ-CPSC ngày 30/9/2026 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung về việc phê duyệt dự án: Thay thế hệ thống kích từ và MBA TD61, TD62 NMTĐ Đrây H'Linh B1;

Căn cứ Quyết định số 4266/QĐ-CPSC ngày 08/10/2026 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung về việc phê duyệt tổng tiến độ thực hiện Dự án: Thay thế hệ thống kích từ và MBA TD61, TD62 NMTĐ Đrây H'Linh B1;

Căn cứ Tờ trình số 4282/TTr-CPSC-QLDA ngày 08/10/2026 của Ban QLDA ĐTXD kiêm nhiệm về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Thay thế hệ thống kích từ và MBA TD61, TD62 NMTĐ Đrây H'Linh B1;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên ngày 09/10/2026 của Tổ thẩm định các gói thầu liên quan đến công tác đầu tư xây dựng của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 4305/GUQ-CPSC ngày 12/10/2026 của Giám đốc Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung về việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Kinh doanh Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Thay thế hệ thống kích từ và MBA TD61, TD62 NMTĐ Đrây H'Linh B1, với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban QLDA ĐTXĐ kiêm nhiệm và phòng Kinh doanh tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án nêu trên theo chức năng nhiệm vụ đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Ban QLDA ĐTXĐ kiêm nhiệm và các Trưởng phòng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- EVNCPC (báo cáo);
- Ban Giám đốc Cty;
- XNTĐ Đrây H'Linh;
- Ban QLDA;
- TCKT, KHKT;
- Lưu: VT, KD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Văn Việt Thắng

Phụ lục: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Thay thế hệ thống kích từ và MBA TD61, TD62 NMTĐ Đrây H'Linh B1

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu (*)	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
I	**Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung- Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung**	**Phần dịch vụ tư vấn và phi tư vấn**		**124.530.384**								
I.1		Gói thầu 01-TVGS: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	56.038.420	KHCB của EVNCPC	Tự thực hiện		Tối đa 15 ngày	Tháng 12/2026	Thỏa thuận giao việc	60 ngày	Không áp dụng
I.2		Gói thầu 02-KT: Kiểm toán công trình	Kiểm toán công trình	51.392.185	KHCB của EVNCPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Tối đa 45 ngày	Tháng 12/2026	Trọn gói	10 ngày	
		Gói thầu 03-BH: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	17.099.779	KHCB của EVNCPC	Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 30 ngày	Tháng 12/2026	Trọn gói	425 ngày (thời gian bảo hiểm 60 ngày cộng thêm 12 tháng bảo hành)	
II		**Phần mua sắm hàng hóa**		**4.536.000.000**								
II.1		Gói thầu số 01-HTKT: Cung cấp VTTB và dịch vụ thay thế hệ thống kích từ	Cung cấp VTTB và dịch vụ thay thế hệ thống kích từ	3.888.000.000	KHCB và VTM của EVNCPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 45 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng
II.2		Gói thầu số 02-HH-MBA: Cung cấp MBA	Cung cấp MBA	648.000.000	KHCB và VTM của EVNCPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 45 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
III		**Phần xây lắp**		**349.651.244**								
III.1		Gói thầu 01-TN: Thí nghiệm công trình	Thí nghiệm hiệu chỉnh công trình	9.491.578	KHCB và VTM của EVNCPC	Tự thực hiện (CPSC)		Tối đa 15 ngày	Tháng 12/2026	Thỏa thuận giao việc	30 ngày	Không áp dụng
III.2		Gói thầu 02-XL: Cung cấp vật tư, thi công lắp đặt công trình	Cung cấp vật tư, thi công lắp đặt công trình	340.159.666	KHCB và VTM của EVNCPC	Tự thực hiện (CPSC)		Tối đa 15 ngày	Tháng 12/2026	Thỏa thuận giao việc	60 ngày	Không áp dụng
		Tổng cộng		**5.010.181.627**								

(*): Tính từ ngày hợp đồng/ thỏa thuận giao việc có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành gói thầu.